

PROJEKT NR 185/2022

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU  
z dnia ..... 2022 r.

Biuro Rady Miejskiej  
i Współpracy z Zarządami Osiedli

Wpł.  
dnia 09. 11. 2022

L.dz. ....

**w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań  
w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną  
w budżecie na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji pn. „Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. tj. do kwoty 45 000,00 zł.

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 pokryte zostaną z budżetu miasta Przemyśla na rok 2023 z dochodów własnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Bogusław Swięży  
Zastępca Prezydenta

09. 11. 2022

SKARBNIK MIASTA  
09.11.2022  
mgr Monika Usuryk

mgr. Naczelnika  
Wydziału Rozwoju, Inwestycji  
i Funduszy Europejskich

mgr. Jolanta Fryllewicz

Radca Prawny

  
mgr Jolanta Fryllewicz

9. 11. 2022


### **Uzasadnienie:**

W związku z wydłużeniem terminu uzyskania pozwolenia wodno – prawnego dot. przebudowy boiska stadionu „Polonia” w Przemyślu przy ul. Sanockiej w ramach zadania pn. „Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)” konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r.


Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy prac projektowych w trybie zapytania ofertowego w dniu 09.03.2022r. podpisano Umowę z terminem realizacji opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 05.09.2022r. Aneks nr 1 wydłużył termin przekazania dokumentacji do dnia 30.09.2022 ze względu na zmianę źródła zasilania systemu nawadniania boiska. Projekt uwzględnił zasilanie instalacji zraszaczy boiska ze zbiornika POSiR do naśnieżania stoku, a nie jak wcześniej zakładano z istniejącej studni wierconej, której po dokonaniu analizy wydajność nie zapewniała wymaganej ilości wody.

Wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu w dniu 5 października 2022r. pozwolenie wodno – prawne umożliwiło dalsze procedowanie inwestycji tj. przeprowadzenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz przygotowanie kompletnego wniosku do Biura Zamówień Publicznych tut. Urzędu o przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy w trybie nieograniczonym.

Ze względu na zbliżający się okres zimowy oraz przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą w pierwszej dekadzie grudnia br. istnieje zagrożenie niewykonania oświetlenia boiska kablami ziemnymi wraz z montażem sześciu masztów oświetleniowych z uwagi na zachwiany łańcuch dostaw materiałów i urządzeń na rynku.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Bogusław Świeży  
Zastępca Prezydenta

09.11.2022

Wz. Inżynier  
Wydziału Sportu, Turystyki  
i Funduszy Europejskich  
inż.   
Główny Inżynier  
9.11.2022 r.

