

**Uchwała Nr 103/2019
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 21 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Ewa Sawicka



Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu



Załącznik do Uchwały Nr 103/2019
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 24 czerwca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
E. Sawicka
Ewa Sawicka

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2019 ÷ 2023**

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Rokitniańska 4
37-700 Przemyśl

NIP 795-000-82-21
Wys. Kapitału zakładowego: 102 262 000 zł
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000092068

 www.pwik.przemysl.pl
 sekretariat@pwik.przemysl.pl
sekretariat: 16 678 32 59
Fax: wew. 37
 ZUW: 16 678 24 32
ZOŚ: 16 678 05 90



Uchwała Nr 31/2019
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Na podstawie § 11 Regulaminu Zarządu PWiK sp. z o.o. w Przemysłu na posiedzeniu w dniu 30.05.2019 r. Zarząd Spółki w składzie:

Prezes Zarządu

Dariusz Łapa

podjął uchwałę następującej treści:

- Zarząd przyjął projekt Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 – 2023 i postanowił przedłożyć go Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

Uchwałę nr 31/2019 podjęto jednogłośnie.

Prezes Zarządu



Dariusz Łapa

Uchwała nr 48/05/2019

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z dnia 31.05.2019r.

w sprawie wyrażenia opinii o Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 ÷ 2023.

Działając na podstawie § 17 pkt. 9 Umowy spółki oraz § 5 pkt. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 ÷ 2023, w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Rukša

2000-01-01
1000-01-01
1000-01-01
1000-01-01

1000-01-01



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl

**Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2019 ÷ 2023**

Zawartość:

1. Opis planowanego zakresu usług wodociągowo - kanalizacyjnych, opis celów i zamierzeń Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 ÷ 2023. str. 2
 2. Finansowanie str. 8
 3. Realizacja projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 ÷ 2020 str. 9
 4. Zestawienia tabelaryczne str. 12
- Tab. nr 1 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych - zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2019 ÷ 2023 wraz ze źródłami ich finansowania, z uwzględnieniem spłaty zaciągniętych pożyczek str. 13
- Tab. nr 2 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych - zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2019 ÷ 2023 str. 14
- Tab. nr 2.1 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych, zadanie 33/W - zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2019 ÷ 2023 str. 22
- Tab. nr 3 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych - zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2019÷2023 str. 29
- Tab. nr 3.1 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych, zadanie 10/K - zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2019 ÷ 2023 str. 35
- Tab. nr 4 Wieloletni Plan Inwestycyjny projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla” - zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2019 ÷ 2023 str. 40

1. Opis planowanego zakresu usług wodociągowo - kanalizacyjnych, opis celów i zamierzeń Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019 ÷ 2023.

W latach 2019 ÷ 2023 Przedsiębiorstwo planuje świadczyć usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków od wszystkich dotychczasowych odbiorców usług oraz poszerzyć dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowych odbiorców - zgodnie z tabelarycznymi zestawieniami zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne, racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków są zgodne z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami posiadanych zezwoleń na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1.1. Poszerzenie obszaru zaopatrywania w wodę o tereny zamieszkałe a pozbawione sieci wodociągowej oraz o tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Plan przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej poprzez realizację następujących zadań:

- | | |
|---------------|--|
| Zadanie 10/W | Rozbudowa wodociągu w ul. Sieleckiej w Przemyślu - Dzielnica III.4. Bakończyce 2, MPZP „Sielecka I” |
| Zadanie 19/W | Budowa wodociągu w ul. Wyszynskiego - Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Osiedle Chrobrego I/04” |
| Zadanie 29/W | Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Przemyślu - Dzielnica III.4. Bakończyce 2, MPZP „Południowo-wschodnia obwodnica miasta Przemyśla” |
| Zadanie 43/W | Wodociąg dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska) - Dzielnica III.4. Przekopana 2, MPZP „Strefa Gospodarcza II” |
| Zadanie 47/W | Wzmocnienie zasilania w wodę dzielnicy Kruhel Wielki - Dzielnica III.3. Kruhel Wielki |
| Zadanie 68/W | Wodociąg w ul. Łętowskiej - Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Lipowica I” |
| Zad. 33.192/W | Wodociąg rozdzielczy do działek nr 1015/2, 1015/3 i 1015/5 obr. 205 przy ul. B. Śmiałego - Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Zasanie I” |
| Zad. 33.199/W | Budowa wodociągu w ul. Pasteura - Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP |
| Zad. 33.205/W | Wodociąg rozdzielczy do działki nr 240/1 oraz 240/3 obr. 211 przy ul. Południowej - Dzielnica III.3. Pikulice, MPZP „Herbertów II/05” |
| Zad. 33.216/W | Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb nieruchomości przy ul. Dobriańskiego - Dzielnica III.4. Bakończyce 2, brak MPZP |
| Zad. 33.219/W | Wodociąg rozdzielczy w ul. Balickiego w Przemyślu - Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP |
| Zad. 33.220/W | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej w Przemyślu - Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Park Sportowo-Rekreacyjny I” |
| Zad. 33.221/W | Sieć wodociągowa do działek nr 142/4, 142/5 i 142/8 obr. 212 przy ul. Leszczyńskiego - Dzielnica II.4. Bakończyce 1, brak MPZP |
| Zad. 33.223/W | Wodociąg rozdzielczy w ulicach: Kasztanowej, Pikulickiej, Cegielnianej i Fabrycznej w Przemyślu - Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP |
| Zad. 33.224/W | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej - Dzielnica III.3. Pikulice, MPZP „Herbertów II” |

- Zad. 33.226/W Wodociąg rozdzielczy w ulicy Bielskiego w Przemysłu - Dzielnica II.1. Lipowica 1, brak MPZP
- Zad. 33.228/W Wodociąg rozdzielczy do działek nr 201-1315/28, 201-1315/29, 201-1315/30 przy ul. Bolesława Śmiałego i ul. Paderewskiego w Przemysłu - teren dawnej strzelnicy, - Dzielnica II.1. Rycerskie, brak MPZP
- Zad. 33.229/W Sieć wodociągowa do działki 1197 obr. 203 przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemysłu , - Dzielnica III.2. Monte Cassino, brak MPZP
- Zad. 33.230/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 484 przy ul. Węgierskiej - Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Ostrów I”
- Zad. 33.232/W Sieć wodociągowa na potrzeby osiedla domów o zabudowie szeregowej przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu, - Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra II”
- Zad. 33.233/W Sieć wodociągowa na działce 205-1015/9 przy ul. Zawiszy Czarnego w Przemysłu, – Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Zasanie I”
- Zad. 33.234/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 208-446/2 przy ul. Polnej - Dzielnica II.2. Wilcze 1, brak MPZP
- Zad. 33.234/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Sybiraków na potrzeby działek nr 1079-1082 obr. 208 - Dzielnica III.2. Wilcze 2, brak MPZP
- Zad. 33.238/W Sieć wodociągowa do działki nr 210-239/2 przy ul. Grochowskiej w Przemysłu - Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP
- Zad. 33.239/W Rozbudowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia na potrzeby działki nr 215-842– Dzielnica III.4. Przekopana 2, brak MPZP
- Zad. 33.234/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Wschodniej na potrzeby działek nr 590/3, 590/9, 590/10 obr. 209 - Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP
- Zad. 33.241/W Sieć wodociągowa dla działek nr 421/3 oraz 421/5-421/7 obr. 212 zlokalizowanych pomiędzy ul. Akacjową, ul. Sucharskiego i ul. Wandy w Przemysłu - Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP
- Zad. 33.242/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek 148/1, 189, 153 obr. 202 przy ul. Opalińskiego w Przemysłu - Dzielnica II.1. Kazanów, brak MPZP
- Zad. 33.244/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 249 obr. 208 przy ul. Sanowej - Dzielnica II.2. Wilcze 1, brak MPZP
- Zad. 33.245/W Sieć wodociągowa w ul. Szkolnej - Dzielnica III.4. Bakończyce 2, brak MPZP
- Zad. 33.246/W Wodociąg rozdzielczy dla projektowanego osiedla mieszkaniowego MW BEYER GROUP przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego– Dzielnica II.4. Bakończyce 1, brak MPZP
- Zad. 33.247/W Wodociąg rozdzielczy w ul. 3-go Maja na potrzeby działek nr 1188, 1261, 1263 obr. 202 - Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Chrobrego I/04”
- Zad. 33.248/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki 659 obr. 204 przy ul. Kmicica - Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Ostrów I”
- Zad. 33.249/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 397 obr. 209 przy ul. Wola - Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP
- Zad. 33.250/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 161 obr. 201 przy ul. Wołodajowskiego – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica III”
- Zad. 33.251/W Sieć wodociągowa do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemysłu - Dzielnica III.3. Prałkowce, MPZP „Sanocka I”
- Zad. 33.252/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 917/3 obr. 202 przy ul. Kochanowskiego w Przemysłu - Dzielnica III.1. Kazanów, brak MPZP
- Zad. 33.253/W Budowa wodociągu w ul. Wysockiego - Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Wysockiego I/04”

- Zad. 33.254/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 706, 708, 709, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 811, 813 obr. 201 przy ul. Źródlanej w Przemyślu - Dzielnicza III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica I”
- Zad. 33.255/W Rozbudowa wodociągu rozdzielczego do działek nr 492, 493 i 494 obr. 201 przy ul. Łokietka - Dzielnicza III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica I”

1.2. Poszerzenie obszaru podłączonego do systemu kanalizacji miejskiej o tereny zamieszkałe a pozbawione sieci kanalizacyjnej oraz o tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Plan przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej poprzez realizację następujących zadań:

- Zadanie 14/K Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Bolesława Chrobrego w Przemyślu – Dzielnicza II.2. Winna Góra, MPZP „Osiedle Chrobrego I/04”
- Zadanie 15/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemyślu – Dzielnicza II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra II”
- Zadanie 36/K Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego, w ul. Pikulickiej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej – Dzielnicza III.3. Zielonka, III.3. Pikulice, MPZP „Herburtów II”, „Słowackiego II”, „Pikulice”, „Herburtów I”, brak MPZP
- Zadanie 47/K Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy położonej przy ulicach Wozowej i Sybiraków w Przemyślu – Dzielnicza II.2. Wilcze 1, MPZP „Konopnickiej”
- Zadanie 50/K Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy na osiedlu Winna Góra oraz na północny-wschód od drogi obwodowej – Dzielnicza II.2. Winna Góra, III.2. Monte Cassino, brak MPZP
- Zadanie 51/K Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby zabudowy przy ul. 3-go Maja i ul. Dalekiej – Dzielnicza II.1. Kazanów, brak MPZP
- Zadanie 54/K Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska) – Dzielnicza III.4. Przekopana 2, MPZP „Strefa Gospodarcza II”
- Zad. 10.28/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb zabudowy po prawej stronie ul. Węgierskiej na obszarze od osiedla Spółdzielni DOM do ul. Radosnej – Dzielnicza III.1. Ostrów, MPZP „Ostrów I”
- Zad. 10.96/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 23 i 134/2 obręb 210 przy ul. Pasteura – Dzielnicza III.3. Zielonka, brak MPZP
- Zad. 10.99/K Kanalizacja sanitarna do działki nr 240/1 oraz 240/3 obr. 211 przy ul. Południowej – Dzielnicza III.3. Pikulice, MPZP „Herburtów II/05”
- Zad. 10.103/K Kanał sanitarny na dz. nr 781/4 przy ul. Rostkońskiego – Dzielnicza III.3. Prałkowce, brak MPZP
- Zad. 10.105/K Kanał ogólnospławny w ul. Balickiego w Przemyślu - Dzielnicza II.3. Podgórze, brak MPZP
- Zad. 10.107/K Sieć kanalizacyjna do działek nr 142/4, 142/5 i 142/8 obr. 212 przy ul. Leszczyńskiego – Dzielnicza II.4. Bakończyce 1, brak MPZP
- Zad. 10.108/K Rozbudowa kanalizacji w ul. Wysockiego, w zlewni przepompowni PP-2 – Dzielnicza III.1. Lipowica 2, MPZP „Wysockiego I/04”
- Zad. 10.110/K Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna do działek nr 201-1315/28, 201-1315/29, 201-1315/30 przy ul. Bolesława Śmiałego i ul. Paderewskiego w Przemyślu - teren dawnej strzelnicy, – Dzielnicza II.1. Rycerskie, brak MPZP

- Zad. 10.111/K Kanał ogólnospławny dla potrzeb nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego w Przemyślu - Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra I”
- Zad. 10.112/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 208-446/2 i 208-446/3 przy ul. Polnej - Dzielnica II.2. Wilcze 1, brak MPZP
- Zad. 10.113/K Sieć kanalizacyjna sanitarna przy ul. Sieleckiej do działek nr 214-1028 i 1260/2 - Dzielnica III.4. Bakończyce 2, MPZP „Sielecka I”
- Zad. 10.114/K Sieć kanalizacyjna ogólnospławna do działek nr 421/3 oraz 421/5-421/7 oraz 429-431 obr. 212 zlokalizowanych pomiędzy ul. Akacjową, ul. Sucharskiego i ul. Wandy w Przemyślu - Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP
- Zad. 10.115/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławny na potrzeby działek 148/1, 189, 153 obr. 202 przy ul. Opalińskiego w Przemyślu - Dzielnica II.1. Kazanów, brak MPZP
- Zad. 10.116/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb nieruchomości na działkach nr 445/3, 446/3 obr. 205 przy ul. Skorupki w Przemyślu - Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Rycerskie I”
- Zad. 10.117/K Kanalizacja sanitarna do działki nr 249 obr. 208 przy ul. Sanowej - Dzielnica II.2. Wilcze 1, brak MPZP
- Zad. 10.118/K Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dla nieruchomości przy ul. Chocimskiej 3 i 5 - Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP
- Zad. 10.119/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 490/2, 489/2, 488/2, 484/2 obr. 208 przy ul. Słonecznej w Przemyślu - Dzielnica III.2. Wilcze 2, brak MPZP
- Zad. 10.120/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla projektowanego osiedla mieszkaniowego MW BEYER GROUP przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Dzielnica II.4. Bakończyce 1, brak MPZP
- Zad. 10.121/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Okrężnej w Przemyślu - Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP
- Zad. 10.122/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 590/9 i 590/10 obr. 209 przy ul. Wschodniej w Przemyślu - Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP
- Zad. 10.123/K Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby działki nr 325/1 obr. 211 przy ul. Krótkiej w Przemyślu - Dzielnica III.3. Pikulice, brak MPZP
- Zad. 10.124/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 585/4, 585/5, 586, 587/9, 587/15, 587/14, 587/13, 587/12, 587/6, 587/11, 587/10, 587/3, 587/4 obr. 209 przy Drodze Hureckiej - Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP
- Zad. 10.125/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 778/5, 788/6 i 784/2 obr. 201 przy ul. Łętowskiej w Przemyślu - Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Lipowica I”
- Zad. 10.126/K Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby budynku jednorodzinnego przy ul. Tomasza Zana 7 w Przemyślu - Dzielnica II.4. Lwowskie, brak MPZP
- Zad. 10.127/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działki nr 5/4 obr. 201 przy ul. Wysockiego - Dzielnica III.1. Lipowica 2, brak MPZP

- Zad. 10.128/K Sieć kanalizacyjna do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemyślu - Dzielnica III.3. Prałkowce, MPZP „Sanocka I”
- Zad. 10.129/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 582, 584/1, 640/2 oraz 640/3 obr. 209 przy ul. Droga Hurecka - Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP
- Zad. 10.130/K Sieć kanalizacyjna dla terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze MPZP „Rycerskie I” w Przemyślu - Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Rycerskie I”

1.3. Racjonalizacja zużycia wody, zmniejszenie strat wody.

Wszystkie planowane przebudowy i modernizacje przewodów wodociągowych mają za cel poprawę jakości wody, zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, zmniejszanie kosztów utrzymania sieci i zmniejszanie strat wody w sieci. Plan przewiduje realizację następujących zadań:

- Zadanie 7/W Przebudowa wodociągu w ul. Mostowej od ul. Ratuszowej do ul. Wodnej
- Zadanie 9/W Przebudowa wodociągu w ul. Pułaskiego
- Zadanie 11/W Przebudowa systemu wodociągowego w ul. Św. Jana w Przemyślu od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. 3-go Maja
- Zadanie 14/W Przebudowa wodociągu w ul. Orkana
- Zadanie 18/W Przebudowa wodociągu (przyłącza) w ul. Dworskiego od ul. Kilińskiego do ul. Siemiradzkiego
- Zadanie 20/W Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej
- Zadanie 22/W Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza
- Zadanie 24/W Przebudowa magistrali wodociągowej $\varnothing 300$ wraz z przyłączami w ul. Kapitulnej i ul. Tatarskiej
- Zadanie 25/W Przebudowa wodociągu w ul. Drzymały
- Zadanie 28/W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Słowackiego
- Zadanie 32/W Przebudowa wodociągu w ul. Ratuszowej na odcinku od ul. Wodnej do ul. Wałowej
- Zadanie 34/W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza
- Zadanie 35/W Renowacja magistrali DN 400 na odcinku Kamienny Most - Plac Legionów
- Zadanie 39/W Przebudowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia
- Zadanie 45/W Renowacja magistrali wodociągowych w Moście im. Orłąt Przemyskich wraz z komorami wodociągowymi
- Zadanie 46/W Przebudowa magistrali $\varnothing 500$ - Wybrzeże Jana Pawła II
- Zadanie 49/W Renowacja magistrali wodociągowej w Moście im. Ryszarda Siwca wraz z komorami wodociągowymi
- Zadanie 50/W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kazanowskiej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Ostrołęckiej
- Zadanie 75/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego
- Zadanie 76/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raclawickiej
- Zadanie 77/W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przekopanej
- Zadanie 78/W Renowacja magistrali wodociągowej od ul. Bieszczadzkiej do ul. Goszczyńskiego
- Zadanie 79/W Przebudowa przyłączy wodociągowych w północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta
- Zadanie 80/W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie byłego szpitala przy ul. Słowackiego w Przemyślu

- Zad. 33.175/W Przebudowa wodociągu na terenie dz. nr 1780 obr. 202 przy ul. Tarnowskiego
- Zad. 33.179/W Wodociąg rozdzielczy do budynków przy ul. Osińskich 1, 3, 5 w Przemysłu
- Zad. 33.195/W Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Okrzei
- Zad.33.227/W Rozbudowa wodociągu w ul. Skośnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Skośnej nr 1, 3, 4 i 8 - Dzielnica II.1. Rycerskie, brak MPZP
- Zad. 33.231/W Przebudowa wodociągu rozdzielczego zlokalizowanego w obszarze działek nr 393, 893, 894 obr. 204 przy ul. Radosnej, - Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Ostrów I”
- Zad. 33.243/W Modernizacja zaopatrzenia w wodę części budynków przy ul. Obozowej i w miejscowości Nehrybka, - Dzielnica III.4. Bakończyce Dolne, brak MPZP

1.4. Poprawa systemu odbioru ścieków

Planowane modernizacje sieci kanalizacyjnej mają na celu odbudowę wyeksploatowanej w wielu miejscach kanalizacji, uszczelnienie jej a przez to zapobieganie zapadnięciom i zniszczeniom nawierzchni dróg, zapobieganie zbieraniu wód gruntowych lub przesiąkaniu ścieków do gruntów. Cele te spełniają następujące zadania ujęte w Planie Wieloletnim:

- Zadanie 2/K Przebudowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza
- Zadanie 6/K Przebudowa kanalizacji od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Okrzei na terenie jednostki wojskowej w Przemysłu
- Zadanie 17/K Przebudowa kanalizacji w ul. Kapitulnej
- Zadanie 19/K Przebudowa kanalizacji w ul. Pułaskiego
- Zadanie 20/K Przebudowa kanalizacji w ul. Orkana
- Zadanie 21/K Przebudowa kanalizacji ul. Tatarska
- Zadanie 39/K Przebudowa przykanalików w ul. Wodnej
- Zadanie 53/K Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta
- Zad. 10.88/K Przebudowa kanału na terenie dz. nr 1780 obr. 202 przy ul. Tarnowskiego
- Zad. 10.90/K Kanalizacja na osiedlu przy ul. Słowackiego 78 w Przemysłu
- Zad. 10.102/K Kanał ogólnospławny na działkach nr 633 i 709 obr. 214 przy ul. Batorego

1.5. Zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Modernizacja obiektów sieciowych ma za zadanie poprawę sprawności i prawidłowego funkcjonowania sieci oraz oszczędności w zużyciu energii. Cele te zapewnią zadania:

- Zadanie 74/W Modernizacja przepompowni wody przy ul. Bielskiego
- Zadanie 3/K Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Rostkońskiego
- Zadanie 24/K Modernizacja przepompowni ścieków „Zasanie” z retencją kanałową i przelewami burzowymi do rzeki San
- Zadanie 52/K Budowa w nowej lokalizacji przepompowni ścieków dla zlewni przy ul. Rostkońskiego i w części miejscowości Prałkowce

1.6. Rozbudowa, modernizacja, likwidacja budynków i budowli przedsiębiorstwa, usprawnienie zarządzania i zwiększenie bezpieczeństwa - będzie realizowane poprzez zadania:

Zadanie 15/W	Modernizacja systemu ogrzewania ZUW
Zadania 16/W	Modernizacja zaplecza przy ul. Rokitniańskiej
Zadanie 17/W	Gospodarka osadowa ZUW
Zadanie 21/W	Likwidacja starego ZUW
Zadanie 37/W	Modernizacja obiektów ZUW
Zadanie 38/W	Termomodernizacja obiektów PWiK
Zadanie 1/K	Modernizacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków

Celem tych zadań jest:

- poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- oszczędność energii poprzez: wymianę sieci ciepłowniczej na ZUW, wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Rokitniańskiej,
- dostosowanie pomieszczeń budynków przy ul. Rokitniańskiej do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
- likwidacja wyposażenia nieużywanych budynków na terenie ZUW w celu ewentualnej sprzedaży, wynajmu lub rozbioru
- dostosowanie technologii uzdatniania wody do obowiązujących przepisów prawnych.

2. Finansowanie

Nakłady łączne na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na latach **2019 ÷ 2023** wynoszą **50 925,6 tyś. zł**. Finansowanie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na latach **2019 ÷ 2023** z uwzględnieniem spłaty zaciągniętych zobowiązań zakłada się z następujących środków:

- środki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na poziomie **40 729,5 tyś. zł** na które składają się:
 - środki własne PWiK na poziomie amortyzacji (znajdującej pokrycie w przychodach) w wysokości **36 952,4 tyś. zł**. Warunkiem posiadania wystarczających środków jest poziom taryf zapewniający dodatni wynik finansowy
 - pożyczka w NFOŚiGW (na zadania realizowane w ramach POLiŚ w zakresie realizowanego Projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”) w wysokości **2 082,1 tyś. zł**
 - planowana pożyczka z NFOŚiGW (na zadania planowane do realizacji w ramach POLiŚ w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu Projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”) w wysokości **5 531,1 tyś. zł**
 - zmniejszenie środków spłatą pożyczek o kwotę **3 836,1 tyś. zł** zaciągniętych w poprzednich latach:
 - pożyczka z WFOŚiGW nr 4/2014/PW/P/P - spłata **520,0 tyś. zł**
 - pożyczka z NFOŚiGW nr 161/2017/Wn09/OW-ki-ys/P - spłata **3 316,1 tyś. zł**
- środki z Funduszu Spójności (na zadania realizowane w ramach POLiŚ w zakresie realizowanego Projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”) - **2 730,7 tyś. zł**

- planowane środki z Funduszu Spójności (na zadania planowane do realizacji w ramach POIiŚ w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu Projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”) - **8 812,6 tys. zł**
- 3. Realizacja projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”**

W dniu 03.04.2017 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW a PWiK sp. z o.o. o dofinansowanie projektu p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”.

Wartość projektu wg podpisanej umowy to **9 450 000 zł netto** w tym dofinansowanie z UE: 63,75% tj. **6 024 375 zł netto**. Pozostała kwota tj. **3 340 000 zł netto** to preferencyjna pożyczka zaciągnięta przez PWiK sp. z o.o. w NFOŚiGW.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014÷2020. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleby, zniwelowania niedoborów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Przemyśl, a zatem do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych łącznie 8 kontraktów, pięć na roboty budowlane, dwa na nadzory nad robotami oraz jeden służący usprawnieniu systemu zarządzania majątkiem sieciowym PWiK sp. z o.o. Realizację wszystkich kontraktów zaplanowano na lata 2017-2020.

3.1. Stan zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2018 r.

- 1. Kontrakt 1 „Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu”**
Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - ok. 15%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 30.09.2019 r.
- 2. Kontrakt 2 „Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu”**
Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - ok. 50%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 14.06.2019 r.
- 3. Kontrakt 3 „Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2”**
Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - ok. 90%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 31.05.2019 r.

4. **Kontrakt 4 „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kruhel Wielki (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Łowiecka) w Przemysłu”**
Zadanie zrealizowane. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - 100%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 14.12.2017
5. **Kontrakt 5 „Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemysłu”**
Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - ok. 5%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 22.10.2019
6. **Kontrakt 6 „Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym”**
Zadanie w przygotowaniu do realizacji. Na przełomie października i listopada 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Złożono jedną ofertę wielokrotnie przewyższającą kwotę jaką PWiK zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwają prace nad zmianą opisu przedmiotu zamówienia.
7. **Kontrakt 7 „Inżynier kontraktu dla zadania 4/POIiŚ”**
Zadanie zrealizowane. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - 100%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 31.12.2017
8. **Kontrakt 8 „Inżynier kontraktu dla zadań 1/POIiŚ, 2/POIiŚ, 3/POIiŚ, 5/POIiŚ, 6/POIiŚ”**
Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie wg stanu na dzień 31.12.2018 - 25%.
Termin wykonania zgodnie z umową: 12.10.2020

3.2. Planowane rozszerzenie zakresu projektu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie planuje już ogłoszenia następnych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaistniała możliwość rozszerzenia zakresu obecnie realizowanego projektu w celu wypełnienia zobowiązań odnośnie wyposażenia aglomeracji Przemysł w 95% w systemy zbierania ścieków komunalnych. Dlatego wraz z Gminą Przemysł podjęto działania zmierzające do rozszerzenia projektu o następujące zadania (PWiK):

1. **Kontrakt 11 „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica”**
2. **Kontrakt 12 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grenady i ul. Emilii Plater”**
3. **Kontrakt 13 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego”**
4. **Kontrakt 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Katynia”**
5. **Kontrakt 15 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przerwa”**
6. **Kontrakt 16 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siennej”**
7. **Kontrakt 17 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, ul. Pikulickiej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej, ul. Grochowskiej”**
8. **Kontrakt 18 „Nadzór nad robotami budowlanymi dla Kontraktów nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17”**

Łączna długość kanalizacji w zakresie wymienionych powyżej zadań to ponad 20 km, szacowany koszt ok. 14,5 mln zł netto.

Wraz wnioskiem o rozszerzenie zakresu projektu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, musi zostać złożona dokumentacja potwierdzająca spełnianie przez wszystkie zadania kryteriów wyboru projektów. Jednym z wymogów formalnych, jest gotowość

inwestycji do realizacji, czyli posiadanie dla danej inwestycji kompletu decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy lub rozpoczęcie projektowania i budowę. Trwają prace związane z opracowaniem wniosków i uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz z opracowaniem wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATACH 2019 ÷ 2023

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEWDYNYCH DO PONIESIENIA NAKŁADÓW INWESTYJNYCH W LATACH 2019 ÷ 2023
Z UWZGLĘDNIENIEM SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI ICH FINANSOWANIA

Tytuł zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady na realizację zadania w roku					Nakłady po 2023 r.
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planowane środki własne na inwestycje				9 399,1	6 590,7	5 857,0	5 706,9	5 562,6	
Amortyzacja				6 897,9	6 850,7	6 952,0	6 801,9	6 688,7	
Środki pozostałe z 2018				2 761,2					
Spłata pożyczek				-260,0	-260,0	-1 095,0	-1 095,0	-1 126,1	
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych	PWIK	32 953,4	7 866,0	4 345,3	3 854,5	4 210,7	2 272,5	2 550,0	8 434,4
	w tym: PWIK z POIiS (niekwalifikowane)	165,0	147,1	13,0	4,9				
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych	PWIK	26 845,7	4 856,0	3 156,4	2 776,4	1 227,9	2 981,0	2 585,0	9 263,0
	w tym: PWIK z POIiS (niekwalifikowane)	2 517,8	1 481,3	1 428,7	-462,2	35,0	35,0		
	RAZEM:	21 598,2	2 850,3	4 165,5	3 375,8	5 539,8	5 666,8		
	w tym: PWIK z POIiS (kwalifikowane)	-250,0	158,6	62,4	-471,0				
Inwestycje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Pożyczka NFOŚiGW (POIiS)	8 071,9	458,7	1 372,4	1 659,0	2 271,2	2 310,6		
	POIiS	13 776,3	2 233,0	2 730,7	2 187,8	3 268,6	3 356,2		
Zakupy inwestycyjne	PWIK	2 218,0		618,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
	OGÓLEM	83 615,3	15 572,3	12 285,2	10 406,7	11 378,4	11 320,3	5 535,0	17 697,4
	w tym: PWIK	61 767,1	12 880,6	8 182,1	6 559,9	5 838,6	5 653,5	5 535,0	17 697,4
	w tym: PWIK z POIiS (niekwalifikowane)	2 682,8	1 628,4	1 441,7	-457,3	35,0	35,0		
	Pożyczka NFOŚiGW (POIiS)	8 071,9	458,7	1 372,4	1 659,0	2 271,2	2 310,6		
	POIiS	13 776,3	2 233,0	2 730,7	2 187,8	3 268,6	3 356,2		

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakoncz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 5W (Kontrakt 6) Przebudowa i rozbudowa monitoringu sieci i obiektów sieciowych - koszty niekwalifikowalne	2012	2020	PWIK	165,0	147,1	13,0	4,9					(081-048-009) Koszty niekwalifikowane dla Kontraktu 6 POIiS
Zadanie 7W Przebudowa wodociągu w ul. Mostowej, od ul. Ratuszowej do ul. Wodnej	2020	2021	PWIK	85,0		10,0	75,0					ok. 65 mb w ul. Mostowej ok. 43 mb (przyłącze) od ul. Ratuszowej do ul. Wodnej projekt - 10 tys. zł (2020 r.) realizacja - 75 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 9W Przebudowa wodociągu w ul. Pułaskiego	2008	2023	PWIK	1 129,3	29,3		30,0	570,0	500,0			(081-004-707) ø 110 ok. 604 mb, ø 90 ok. 66 mb, ø 63; ok. 182 mb, projekt - 30 tys. zł (2021 r.) realizacja - 1070 tys. zł (2022, 2023 r.)
Zadanie 10W Rozbudowa wodociągu w ul. Sieleckiej w Przemysłu	2014	2021	PWIK	231,0	57,9	141,1	7,0	25,0				(081-110-000) Pozwolenie nr 87/2018 z dn. 10.04.2018 r. KI II etapu - 141,1 tys. zł (ø110 - 388,5, ø90 - 4,0mb) projekt - 7 tys. zł (2020 r.) realizacja - 25 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 11W Przebudowa systemu wodociągowego w ul. Sw. Jana w Przemysłu od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. 3-go Maja	2013	2019	PWIK	1 119,6	29,4	1 090,2						(081-111-000) Pozwolenie na budowę nr 236/2016 z dn. 30.09.2016 r. KI - 1 090 164,01zł (sieć - 816 706,71 zł przyłącza 260 762,90 zł przyłącza bez zgód 12 694,40 zł) Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy
Zadanie 14W Przebudowa wodociągu w ul. Orkana	2008	2023	PWIK	410,4	10,4			25,0	375,0			(081-004-307) ø 110; ok. 109 mb ø 90; ok. 224 mb projekt - 25 tys. zł (2022 r.) realizacja - 375 tys. zł (2023 r.)

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakorcz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 15W Modernizacja systemu ogrzewania ZUW	2010	po 2023	PWiK	2 000,0	734,4	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	855,6	(081-115-000) Pozwolenie na budowę nr 89/2013 z dn. 24.04.2013 r. KI - 1 914,2 tys. zł III część sieci międzyobiektowych (ostatnia) zmiana koncepcji - indywidualne kotłownie gazowe dla obiektów III etapu modernizacji sieci
Zadanie 16W Rozbudowa i modernizacja zaplecza przy ul. Rokitańskiej	2002	2023	PWiK	2 443,0	2 403,0		10,0	10,0	10,0	10,0		(081-016-100), (081-016-400)
Zadanie 17W Gospodarka osadowa ZUW	2006	po 2023	PWiK	5 609,8	188,5	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	4 956,3	(081-001-003) KI - 5 421,3 tys. zł Zgodnie z decyzją PGW Woły Polskie należy wykonać opracowanie wód nadsadowych Zgodnie z opracowanym projektem komora pomiarowa KPO1 oraz nr wód nadsadowych
Zadanie 18W Przebudowa wodociągu (przyłącza) w ul. Dworskiego od ul. Kilińskiego do ul. Siemiradzkiego	2013	2022	PWiK	555,3	205,3			25,0	325,0			projekt - 25 tys. zł (2021 r.) realizacja - 325 tys. zł (2022 r.)
Zadanie 19W Budowa wodociągu w ul. Wyszyńskiego	2016	2022	PWiK	428,0	49,7	80,3	85,1	73,0	139,9			(081-115-000) etap II: KI-80.31, 341 0mb (Ø 125 X 11,4 -341,0 mb Ø 90 X 8,2 - 4,0 mb) Pozwolenie na budowę nr 273/2015 z dn. 14.10.2015 r. Realizacja II ETAPU TSU
Zadanie 20W Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej	2013	2021	PWiK	90,0			10,0	80,0				ok. 132 mb, ok.48 mb przyłącza projekt - 10 tys. zł (2020 r.) realizacja - 80 tys. zł (2021 r.)

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociagowych w latach 2019 ÷ 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakonc zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						Nakłady przewidziane na realizację						Nakłady po 2023 r.
						2019	2020	2021	2022	2023		
1 Zadanie 21/W Likwidacja starego ZUW	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2016	2022	PWIK	1 154,9		5,0	479,9	370,0	300,0			
a) Etap I - Rozbiórka części budynku administracyjnego - pomieszczenie filtrów i pompowni wraz z przybudówką	2016	2020	PWIK	331,4			331,4					Pozwolenie na rozbiórkę nr 166/2017 z dn. 12.07.2017 r. KI - 328 884,31 (pompownia) KI - 2 489,38 (przybudówka)
b) Etap II - Rozbiórka części budynku administracyjnego - przybudówka socjalna	2016	2020	PWIK	21,1			21,1					Pozwolenie na rozbiórkę nr 165/2017 z dn. 12 lipca 2017 r. KI - 21 104,38 (przybudówka socjalna)
c) Etap III - Rozbiórka budynku garazowo-magazynowego	2016	2020	PWIK	19,2			19,2					Pozwolenie na rozbiórkę nr 164/2017 z dn. 12 lipca 2017 r. KI - 19 234,74 (garaż)
d) Likwidacja kotłowni węglowej	2017	2021	PWIK	358,2			8,2	350,0				Pozwolenie na rozbiórkę nr 333/2017 z dn. 22.12.2017 r. KI - 358 200,36 (kotłownia węglowa)
e) Rozbiórka budynku administracyjnego - pomieszczenia laboratoryjne, socjalne	2019	2020	PWIK	105,0		5,0	100,0					projekt - 5 tys. zł (2019 r.) realizacja - 100 tys. zł (2020 r.)
f) Rozbiórka budynku fiorkowni i komór kontaktowych	2021	2022	PWIK	320,0				20,0	300,0			projekt - 20 tys. zł (2021 r.) realizacja - 300 tys. zł (2022 r.)
Zadanie 22/W Przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza,	2007	2022	PWIK	402,5	152,5			10,0	240,0			DN 100 ok. 430 mb, 19 szt. Przyłączy projekt - 10 tys. zł (2021 r.) realizacja - 240 tys. zł (2022 r.)
Zadanie 24/W Przebudowa magistrali wodociągowej Ø300 wraz z przyłączami w ul. Kapitulnej i ul. Tatarskiej	2019	2020	PWIK	210,0		30,0	180,0					195m - magistrala 80m - przyłącza projekt - 30 tys. zł (2019 r.) NI zamówienie publiczne realizacja - 180 tys. zł (2020 r.)

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakonc. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi		
						2019	2020	2021	2022	2023			
						6	7	8	9	10		11	12
Zadanie 25W Przebudowa wodociągu w ul. Drzymały	2014	2019	PWIK	312,7	112,7	200,0							(081-125-000) w trakcie realizacji TSU
Zadanie 28W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Słowackiego	2016	po 2023	PWIK	1 000,0					30,0	500,0	470,0		DN400, ok. 1300 mb projekt - 30 tys. zł (2022 r.) realizacja - 970 tys. zł (2023, 2024 r.)
Zadanie 29W Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. 6 Pomorskiej Dywizji Plechoty w Przemysłu	2014	2021	PWIK	129,9	27,9		5,0	97,0					Realizacja możliwa po zakończeniu uwalności obwodnicy (5 lat od 2015 r.) ok. 219,6 mb, Ø160 projekt - 5 tys. zł (2020 r.) realizacja - 97 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 32W Przebudowa wodociągu w ul. Ratuszowej na odcinku od ul. Wodnej do ul. Wałowej	2015	2021	PWIK	230,0			20,0	210,0					DN 125 (zeł.) ok. 220 mb projekt - 20 tys. zł (2020 r.) realizacja - 210 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 33W Rozbudowa istniejącej sieci rozdzielczej	2012	2023	PWIK	2 130,9	64,6	748,5	644,5	365,7	172,6	135,0			wg załącznika 1.1.1a
Zadanie 34W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza	2016	2020	PWIK	1 555,5	817,6	10,0	727,9						(081-134-000) w przypadku remontu nawierzchni ul. Mickiewicza, przebiega przyłączy na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Słazka łącznie ok. 1150 m magistrali DN800 do renowacji, projekt - 10 tys. zł (2019 r.) realizacja - 727,9 tys. zł (2020)
Zadanie 35W Renowacja magistrali DN400 stal na odcinku Kamienny Most - plac Legionów	2017	po 2023	PWIK	550,0						30,0	520,0		ok. 665 mb do renowacji projekt - 30 tys. zł (2023 r.) realizacja - 520 tys. zł (po 2023 r.)
Zadanie 36W Przebudowa wodociągu w ul. Zamkowej w Przemysłu	2017	2019	PWIK	327,2	326,4	0,8							(081-136-000) Do wykonania inwentaryzacja geodezyjna popykonawca 5 szr. przyłączy wodociągowych ZAKOŃCZONO

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakńcz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						Nakłady przewidziane na realizację						
						2019	2020	2021	2022	2023		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 37/N Modernizacja obiektów ZUW												
1) Wykonanie monitoringu CCTV obiektów ZUW (5 punktów)	2016	2023	PWIK	1 096,3	16,3	230,0	250,0	200,0	200,0	200,0		
2) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ZUW na wylocie rurociągu odprowadzającego wody opadowe do rzeki San	2019	2019	PWIK	15,0		15,0						
3) Wykonanie zasilania "jazdu" kablem ziemnym (likwidacja linii napowietrznej)	2016	2019	PWIK	96,3	16,3	80,0						(081-437-240) Umowa nr NI.272.1.2019 Zakład Wykonstwa Robót Elektrycznych "ELEKTRO-INSTAL", Zenon Wągija, Kwota: 79,6 tys. termin: 28.06.2019 r.
4) Zbiornik koagulantu o objętości ok. 30 000 l wraz z pompą i instalacją doprowadzenia koagulantu	2019	2019	PWIK	80,0		80,0						
5) Budynek filtrów - wymiana okien z zabudową boczną	2019	2020	PWIK	110,0		10,0	100,0					projekt - 10 tys. zł (2019 r.) realizacja - 100 tys. zł (2020 r.)
6) Przebudowa rurociągów wody gospodarczej wraz z przyłączami - opomiarowanie zużycia wody w poszczególnych obiektach	2019	2020	PWIK	110,0		10,0	100,0					projekt - 10 tys. zł (2019 r.) realizacja - 100 tys. zł (2020 r.)
7) Zmiana dezynfekcji wody uzdatnionej z chloru na podchloryn sodu lub dwulfenek sodu	2019	2023	PWIK	500,0		20,0	30,0	60,0	200,0	200,0		konceptcja - 20 tys. zł (2019), projekt - 30 tys. zł (2020 r.) realizacja - 4500 tys. zł (2021-2023 r.)
8) Montaż nowych zastawek wraz z niezbędną przebudową komór ujęcia	2020	2021	PWIK	170,0			20,0	150,0				projekt - 20 tys. zł (2020 r.) realizacja - 150 tys. zł (2021 r.)

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakorcz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		
						7	8	9	10	11		
Zadanie 38/W Termomodernizacja obiektów PWIK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2016	po 2023	PWIK	1 395,5	49,0			20,0			1 326,5	(081-135-000) Pozwolenie na budowę nr 324/2018 z dnia 19.12.2018 r. przebudowa dachu i sali konferencyjnej projekt + audyt energetyczny, termomodernizacja KI - 1 283,5 nadzór inwestorski 2-3% (33,0)
Zadanie 39/W Przebudowa wodociągu w ul. Ofiar Katylnia	2018	2019	PWIK	1 002,2	30,2	972,0						(081-135-000) Gotowa dokumentacja projektowa, realizacja po zgłoszeniu robót. KI - 972,0 ok. 950 mb
Zadanie 43/W Wodociąg dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska)	2018	2019	PWIK	124,0	0,1	123,9						(081-143-000) Projekt - Kontrapunkt 13,5 Realizacja TSU ok. 270 mb ø125
Zadanie 44/W Wykonanie włączy do istniejącej sieci wodociągowej nowo wykonanych przyłączy wodociągowych (poprzez wcinki, nawiercenia)	2015	po 2023	PWIK	314,4	164,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		(081-000-044) Realizacja TSU
Zadanie 45/W Renowacja magistrali wodociągowych w Moście im. Orłąt Przemyskich wraz z komorami wodociągowymi	2019	2021	PWIK	490,0		20,0		470,0				DN 200, DN 400, projekt - 20 tys. zł (2019 r.) realizacja - 470 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 46/W Przebudowa magistrali Ø500 - Wybrzeże Jana Pawła II	2014	2021	PWIK	3 000,0	1 703,3	20,0	876,7	400,0				(081-145-000) Kontynuacja renowacji lub przebudowa, projekt - 20 tys. zł (2019 r.) realizacja - 1676,7 tys. zł (2020, 2021 r.)
Zadanie 47/W Wzmocnienie zasilania w wodę dzielnicy Krutnel Wielki	2019	2020	PWIK	260,0		200,0	60,0					wg prot. 9/2018 Relizacja 2019 r. - odcinek wskazany w wariantcie I wniosku Realizacja 2020 r. - w pozostałym zakresie NI projekt, zamówienie publiczne ok. 650 mb

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2019 ÷ 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakonc. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi
						2019	2020	2021	2022	2023	
						6	7	8	9	10	
Zadanie 49/W Renowacja magistrali wodociągowej w Moście im. R. Siwca wraz z komorami wodociągowymi	2019	2021	PWIK	220,0	20,0	200,0					DN 250 projekt - 20 tys. zł (2019 r.) realizacja - 100 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 50/W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kazanowskiej na odcinku od ul. Gościńskiej do ul. Ostrołęckiej	2020	2021	PWIK	350,0		30,0	320,0				DN 100, ok. 30 przyłączy projekt - 30 tys. zł (2020 r.) realizacja - 320 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 68/W Wodociąg w ul. Łętowskiej	2014	2020	PWIK	280,1	166,6	113,5					[081-168-000] Pozwolenie na budowę nr 98/2015 z dn. 24.04.2015 r. Pozwolenie na budowę nr 259/2015 z dn. 25.09.2015 r. Do realizacji II części I etapu - ostatni wpis do dzielnika z dn. 31.10.2018 r.
Zadanie 73/W Poprawa warunków zasilania w wodę dzielnicy Lipowica	2012	2019	PWIK	386,4	379,4	7,0					[081-173-000] Pozwolenie na budowę nr 291/2018 z dn. 19.11.2018 r. Realizacja TSU
Zadanie 74/W Modernizacja przepompowni wody przy ul. Bielskiego	2017	2021	PWIK	200,0			200,0				Opracowanie projektu, zmiana technologii zasilania oraz dostosowanie obiektu wewnątrz do obowiązujących norm i przepisów
Zadanie 75/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego	2022	2023	PWIK	600,0				30,0	570,0		DN 100, 300 m, ok. 30 przyłączy projekt - 30 tys. zł (2022 r.) realizacja - 570 tys. zł (2023 r.)
Zadanie 76/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Raclawickiej	2020	2021	PWIK	100,0		10,0	90,0				DN 80, 100 m projekt - 10 tys. zł (2020 r.) realizacja - 90 tys. zł (2021 r.)

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w latach 2019 - 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakończ. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi
						2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 77W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przekopanej	2020	2021	PWIK	180,0		20,0	160,0				DN 110 - 580 m, ok. 16 przyłączy projekt - 20 tys. zł (2020 r.) realizacja - 160 tys. zł (2021 r.)
Zadanie 78W Renowacja magistrali wodociągowej od ul. Bieszczadzkiej do ul. Gószczyńskiego	2020	po 2023	PWIK	150,0		30,0	550,0			150,0	DN 400 - 520 m zasuwa liniowa i by-pass w ul. Gószczyńskiego projekt - 30 tys. zł (2022 r.) realizacja - 730 tys. zł (2023 r.)
Zadanie 79W Przebudowa przyłączy wodociągowych w północno - wschodniej części Rynku Starego Miasta	2020	2020	PWIK	50,0		50,0					DN 110 - 580 m, ok. 16 przyłączy projekt i realizacja 2020
Zadanie 80W Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie poszpitalnym przy ul. Słowackiego w Przemysłu	2019	po 2023	PWIK	484,5	328,5					156,0	I etap - sieć wodociągowa o długości ok. 890 m, przyłącza o łącznej długości ok. 250 m, II etap - przyłącza o łącznej długości ok. 400 m projekt i realizacja I etapu 2019 II etap realizacja po 2023
OGÓLEM:				32 953,4	7 866,0	4 345,3	4 210,7	2 272,5	2 550,0	8 434,4	
w tym:											
PWIK				32 953,4	7 866,0	4 345,3	4 210,7	2 272,5	2 550,0	8 434,4	
w tym:											
PWIK z POiŚ (niekwalifikowane)				185,0	147,1	13,0	4,9				

Opracowali:

Marek Czerw

Kamil Iwański

Przemysłu, maj 2019 r.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Dariusz Łapa

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2019 - 2023
Zadanie inwestycyjne Nr 33

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi		
						w tysiącach złotych							
						2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadanie 33.175/W Przebudowa wodociągu na terenie dz. nr 1780 obr. 202 przy ul. Tamowskiego	2012	2019	PWK	30,9	1,7	29,2							(081-133-175) Pozwolenie na budowę nr 28/2013 z dnia 01.02.2013 r. Ø90, ok. 41 mb, Ø32, ok. 11 mb
Zadanie 33.179/W Wodociąg rozdzielczy do budynków przy ul. Osieńskich 1, 3, 5 w Przemysłu	2014	2019	PWK	10,0	1,0	9,0							(081-133-179) W projektowaniu (NT) Ø90, ok. 32 mb
Zadanie 33.185/W Budowa wodociągu do dz. nr 284/6 obr. 201 przy ul. Wysockiego w Przemysłu	2015	2019	PWK	5,0		5,0							Odkup planowany w 2019 roku Ø90, ok. 30 mb
Zadanie 33.192/W Wodociąg rozdzielczy do działek nr 1015/2, 1015/3 i 1015/5 obr. 205 przy ul. B. Śmiałego	2015	2019	PWK	39,6	16,6	23,0							(081-133-192) I część zadania - Odkup - Zakńczono II część zadania - W projektowaniu (TSU)
Zadanie 33.195/W Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Okrzei,	2013	2019	PWK	28,0	1,5	26,5							(081-133-195) Złożono w dn. 22.02.2019 r. wniosek o pozwolenie na budowę ok. 65 mb Ø90
Zadanie 33.199/W Budowa wodociągu w ul. Pasteura	2021	2021	PWK	36,0				36,0					Projekt i realizacja w 2021 r. po rozpoczęciu prac budowlanych na terenie wskazanym przez stronę, z możliwością wcześniejszego odkupu - ok. 80 mb
Zadanie 33.202/W Zamiatni przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Słowackiego 46 z lokalizacją wezła wodomierzowego w pomieszczeniu kotłowni	2013	2020	PWK	11,5	0,5		11,0						(081-133-202) Trwa sprawa sądowa w sprawie ustalenia właścicieli działki

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	W wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 33.205/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 240/1 oraz 240/3 obr. 211 przy ul. Południowej	2015	2019	PWiK	40,0	2,7	37,3						(081-133-205) Pozwolenie na budowę z dn. 08.01.2019 r. Realizacja TSU - ok. 200 mb PE 6125
Zadanie 33.212/W Wodociąg rozdzielczy na potrzeby zaopatrzenia w wodę działki nr 142/10 obr. 212 przy ul. Leszczyńskiego	2017	2019	PWiK	45,9	2,5	43,4						(081-133-212) ODKUP ZAKOŃCZONO
Zadanie 33.216/W Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb nieruchomości przy ul. Dobniańskiego	2018	2019	PWiK	50,0	4,1	45,9						(081-133-216) W trakcie realizacji (TSU) ok. 240 mb Ø110
Zadanie 33.219/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Batickiego w Przemysłu	2017	2019	PWiK	9,0	0,8	8,2						(081-133-219) Pozwolenie na budowę nr 261/2017 z dn. 04.10.2017 r. Realizacja uzależniona od terminu rozpoczęcia przez stronę budowy domu jednorodzinnego
Zadanie 33.220/W Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej w Przemysłu	2018	2019	PWiK	49,2	2,7	46,5						(081-133-220) W projektowaniu (NT) Ø110, ok. 123 mb +15 mb
Zadanie 33.221/W Sieć wodociągowa do działek nr 142/4, 142/5 i 142/8 obr. 212 przy ul. Leszczyńskiego	2018	2019	PWiK	38,0		38,0						WIKANA S.A. Odkup planowany w 2019 roku, pismo strony z dnia 09.04.2018 r. - ok. 153 mb
Zadanie 33.223/W Wodociąg rozdzielczy w ulicach: Kasztanowej, Pikułkiej, Cegielnianej i Fabrycznej w Przemysłu	2016	2023	PWiK	390,0	5,0	100,0	185,0			100,0		(081-133-223) W projektowaniu (TSU) Podział zadania na II etapy - ok. 810 mb

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakł. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację						Uwagi	
						w tysiącach złotych							Nakłady po 2023 r.
						2019	2020	2021	2022	2023	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadanie 33.224/W Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej	2016	2019	PWIK	200,0	200,0								Trwają przygotowania do przesłania pozwolenia na budowę na PWIK Realizacja uzależniona od terminu rozpoczęcia przez stronę budowy domów jednorodzinnych
Zadanie 33.225/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Lenartowicza w Przemysłu	2018	2019	PWIK	12,0	9,0								(081-133-225)
Zadanie 33.226/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Bielskiego w Przemysłu	2020	2020	PWIK	20,6			20,6						Zakończono budowę sieci wodociągowej (TSU), do wykonania odtworzenie nawierzchni zgodnie z wymogami ZDM
Zadanie 33.227/W Rozbudowa wodociągu w ul. Skośnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Skośnej nr. 1, 3, 4 i 8	2017	2019	PWIK	79,5	6,5	73,0							Do odpupu oraz realizacji w 2020 roku - ok. 108 mb
Zadanie 33.228/W Wodociąg rozdzielczy do działek nr 201-1315/28, 201-1315/29, 201-1315/30 przy ul. Bolesława Śmiałego i ul. Paderewskiego w Przemysłu - teren dawnej strzelnicy	2020	2020	PWIK	55,0			55,0						(081-133-227) Uzyskano zaświadczenie, znak AOS.6743.165.2018 z dnia 11.09.2018 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, KI - 72.5 tys. zł
Zadanie 33.229/W Sieć wodociągowa do działki nr 1197 obr. 203 przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemysłu	2020	2020	PWIK	40,0			40,0						Odkup planowany w 2020 roku - ok. 230 mb
Zadanie 33.230/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 484 przy ul. Węgierskiej	2020	2020	PWIK	50,0			50,0						Odkup planowany w 2020 roku - ok. 175 mb
													Wariant I - ok. 160 mb z możliwością wcześniejszej realizacji do późniejszego odkupu

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	W wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi	
						w tysiącach złotych						Nakłady po 2023 r.
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 33.231/W Przebudowa wodociągu rozdzielczego zlokalizowanego w obszarze działek nr 393, 893, 894 obr. 204 przy ul. Radosnej w Przemysłu	2018	2020	PWIK	21,0	1,0	5,5	14,5					(061-133-231) Projektowanie (NT)
Zadanie 33.232/W Sieć wodociągowa na potrzeby osiedla domów o zabudowie szeregowej przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu	2019	2020	PWIK	46,4		6,6	39,8					Zleczone opracowanie dokumentacji projektowej BS Centra Handlowe Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, termin: 30.11.2019 r. kwota: 6,6 tys. zł
Zadanie 33.233/W Sieć wodociągowa na działce 205-1015/9 przy ul. Zawiszy Czarnego w Przemysłu	2019	2019	PWIK	8,5		8,5						Odkup planowany w 2019 roku, ok. 300, ok. 35 mb
Zadanie 33.234/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 208-446/2 przy ul. Polnej	2020	2020	PWIK	22,0			22,0					Odkup planowany w 2020 roku, ok. 110 mb, ok. 9 wg obliczeń
Zadanie 33.235/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Sybiraków na potrzeby działek nr 1079-1082 obr. 208	2020	2020	PWIK	40,0			40,0					Realizacja PWIK w 2020 r. z możliwością wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu - 150m ok. wg obliczeń
Zadanie 33.237/W Sieć wodociągowa do działek nr 23 i 134/2 obr. 210 przy ul. Pasteura w Przemysłu	2018	2018	PWIK	9,9	8,9	1,0						(061-133-237) ZAKOŃCZONO
Zadanie 33.238/W Sieć wodociągowa do działki nr 210-239/2 przy ul. Grochowskiej w Przemysłu	2020	2020	PWIK	10,0			10,0					Projekt (PWIK) i realizacja w 2020 r. z możliwością wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu - ok. 56 mb

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi	
						w tysiącach złotych						Nakłady po 2023 r.
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 33.239/W Rozbudowa wodociągu w ul. Ofiar Katyń na potrzeby działki nr 215-842	2020	2020	PWIK	15,0			15,0					Projekt (PWIK) i realizacja w 2020 r. z możliwością wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu - - ok. 90 mb
Zadanie 33.240/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Wschodniej na potrzeby działek nr 590/3, 590/9, 590/10 obr. 209	2020	2020	PWIK	43,0			43,0					Projekt (PWIK) i realizacja w 2020 r., z możliwością wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu - ok. 190 mb
Zadanie 33.241/W Sieć wodociągowa dla działek nr 421/3 oraz 421/5-421/7 obr. 212 zlokalizowanych pomiędzy ul. Akacjową, ul. Sucharskiego i ul. Wendy w Przemysłu	2020	2020	PWIK	12,0			12,0					Projekt (PWIK) i realizacja w 2020 r., z możliwością wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu - - ok. 60 mb
Zadanie 33.242/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek 148/1, 189, 153 obr. 202 przy ul. Opalińskiego w Przemysłu	2020	2020	PWIK	29,0			29,0					Realizacja w 2020 r. - ok. 85 mb
Zadanie 33.243/W Modernizacja zaopatrzenia w wodę części budynków przy ul. Obozowej i w m. Nehrybka	2019	2020	PWIK	36,0	0,1	19,9	16,0					(081-133-243) Realizacja TSU, projekt przebudowy sieci wodociągowej w Nehrybce
Zadanie 33.244/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 249 obr. 208 przy ul. Sanowej	2021	2021	PWIK	25,0				25,0				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 45 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 33.245/W Sieć wodociągowa w ul. Szkolnej	2021	2021	PWIK	32,0				32,0				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 145 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakł. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		
						6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 33.246/W Wodociąg rozdzielczy dla projektowanego osiedla mieszkanicowego MW BEYER GROUP przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	2021	2021	PWiK	110,0			110,0					Odkup w 2021 roku
Zadanie 33.247/W Wodociąg rozdzielczy w ul. 3-go Maja na potrzeby działek nr 1168, 1261, 1263 obr. 202	2020	2020	PWiK	41,6			41,6					Projekt i realizacja w 2020 r. - ok. 130 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 33.248/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 659 obr. 204 przy ul. Kmitca	2019	2019	PWiK	19,0		19,0						Projektowanie (NT) i realizacja siłami własnymi w 2019 r. - ok. 50 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 33.249/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 397 obr. 209 przy ul. Wola	2022	2022	PWiK	49,6					49,6			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 132 mb
Zadanie 33.250/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 161 obr. 201 przy ul. Wołodyjowskiego	2022	2022	PWiK	28,0					28,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 70 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 33.251/W Sieć wodociągowa do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemysłu	2021	2021	PWiK	85,0				85,0				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 170 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 33.252/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 917/3 obr. 202 przy ul. Kochanowskiego w Przemysłu	2021	2021	PWiK	47,7				47,7				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 82 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		Nakłady po 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 33.253/W Budowa wodociągu w ul. Wysockiego	2022	2022	PWIK	13,0					13,0			Projekt realizacja w 2022 r. - ok. 50 mb
Zadanie 33.254/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr 706, 708, 709, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 811, 813 obr. 201 przy ul. Żródlanej w Przemyslu	2021	2022	PWIK	112,0			30,0		82,0			projekt - 30,0 tys. zł (2021 r.) realizacja - 82,0 tys. zł (2022 r.) ok. 420 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 33.255/W Rozbudowa wodociągu rozdzielczego do działek nr 492, 493 i 494 obr. 201 przy ul. kokiętka	2023	2023	PWIK	35,0						35,0		Projekt realizacja w 2023 r. - ok. 120 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
			PWIK	2 130,9	64,6	748,5	644,5	365,7	172,6	135,0		

Opracowali:

Marek Czerw

Kamil Iwanski

Przemysł, maj 2019 r.

Zatwierdził:

Profesor Zarządu
Dariusz Łapa

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 - 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakoncz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację					Nakłady po 2023 r.	Uwagi	
						w tysiącach złotych							
						2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadanie 1/K Modernizacja i rozbudowa obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków	2016	2023	PWiK	9,0		4,0	5,0						
1) zmiana sposobu zasilania stacji redukcijnej gazu ziemnego na oczyszczalni ścieków w Przemysłu	2019	2020	PWiK	9,0		4,0	5,0						Wniosek TO Projekt 2019 - 4,0 tys. zł Wykonanie 2020 - 5,0 tys. zł
Zadanie 2/K Przebudowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza	2007	2022	PWiK	697,1	347,1		20,0		330,0				o 400 ok. 71,4 mb, o 300; ok. 344 mb, o 250, ok. 23 mb, o 200 ok. 83 mb projekt - 20 tys. zł (2020 r.) realizacja - 330 tys. zł (2022 r.)
Zadanie 3/K Modernizacja przepompowni i łoczni ścieków:	2012	2019	PWiK	163,5	78,5	85,0							
3.12./K ul. Rosłńskiego			w tym:										(081-203-100) Umowa nr NI.272.2.2019 z dnia 12.02.2019 r. Wykonawca: METALCHEM-WARSZAWA Kwota: 83,2 tys. zł Termin: 07.04.2019 r. Aneks nr 1 wydłużający termin do 30.04.2019 r., zmiana wynagrodzenia na 86,0 tys. zł (zmiana zakresu umowy), Wymiana pomp wraz z osprzętem
Zadanie 6/K Przebudowa kanalizacji od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Okrzei na terenie jednostki wojskowej w Przemysłu	2011	2023	PWiK	93,9	33,9					60,0			(081-206-000) o 630 PCV ok. 105 mb
Zadanie 8/K Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Greandy i E. Piater w Przemysłu - koszty niekwalfikowane	2019	2022	PWiK	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0				Planowane rozszerzenie wniosku POiŚ

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakonc. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi
						2019	2020	2021	2022	2023	
						7	8	9	10	11	
Zadanie 10/K Rozbudowa istniejącej kanalizacji	2009	po 2023	PWIK	3 494,2	413,3	892,0	860,0	557,9	451,0	320,0	wg załącznika 1.1.2a
Zadanie 14/K Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Bolesława Chrobrego w Przemysłu	2017	2020	PWIK	600,0	126,4	92,0	381,6				(081-214-000) ul. Wyszyńskiego Etap II - KI 90,0m ² zł (S25-S38, 235,5mb)
Zadanie 15/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu	2019	2020	PWIK	342,0	30,0	30,0	312,0				wg prot. nr 1/2017 r. Łączona z 33.232/W BS Centra Handlowe Sp. z o.o. ok. 800 mb
Zadanie 17/K Przebudowa kanalizacji w ul. Kapitulnej	2019	2020	PWIK	500,0	50,0	450,0					2019 r. - 50 tys. zł - projekt 2020 r. - 450 tys. zł - realizacja ok. 225 mb
Zadanie 18/K (Kontrakt 3) Kanalizacja w dzielnicy Za Włarem etap II/2, etap II/1, etap III (zrealizowano)	2006	2020	PWIK	2 134,4 w tym: 1 780,2	1 801,6	330,0	2,8				KONTRAKT 3 (081-218-000)
do realizacji - koszty niekwalfikowane				354,2 w tym:	21,4	330,0	2,8				zakończono TSU 2017 do granicy dz. 223, obj. 215 PVC200 12,0mb 10 726,37 zł
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Lwowskiej 118 i 122 (do realizacji)	2013	2020	PWIK	13,5	10,7		2,8				Umowa nr 14/2018/NJ z dnia 17.04.2018 r. Kwota: 316 184,81 zł Termin: 31.05.2019 r. Wykonawca: GEO Sp. z o.o.
Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Włarem (ul. Okreźna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Wschodnia, ul. Północna) w Przemysłu etap I/1 i II/2 (do realizacji)	2016	2019	PWIK	340,7	10,7	330,0					

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 - 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakoncz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 19/K Przebudowa kanalizacji w ul. Pułaskiego	2008	2023	PWIK	917,2	17,2			50,0	400,0	450,0		(081-007-207 + 081-219-000) ø 400 ok. 500 m, ø 315 ok. 20 mb, ø 250 ok. 28 mb, ø 160 ok. 108 mb projekt - 50 tys. zł (2021 r.) realizacja - 850 tys. zł (2022, 2023 r.)
Zadanie 20/K Przebudowa kanalizacji w ul. Orkana	2014	2023	PWIK	617,4	17,4				30,0	570,0		(081-007-208) projekt - 30 tys. zł (2022 r.) realizacja - 570 tys. zł (2023 r.) ø 500 ok. 82 mb, ø 400 ok. 250 mb, ø 250 ok. 20 mb, ø 200 ok. 35 mb
Zadanie 21/K Przebudowa kanalizacji ul. Tatarska	2014	2020	PWIK	634,8	9,8		625,0					(081-021-107) Pozwolenie na budowę nr 206/2017 z dn. 25.08.2017 r. Realizacja w zależności od planowanych prac ZDM ok. 300 mb w tym: ø 500 ok. 310 mb, ø 200 ok. 80 mb
Zadanie 23/K Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chrobrego w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2019	2022	PWIK	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0			Planowane rozszerzenie wlotku POIŚ
Zadanie 24/K Modernizacja przepompowni ścieków "Zasanie" z retencją kanałową i przelewami burzowymi do rzeki San	2007	po 2023	PWIK	10 472,8	452,8	20,0	200,0	300,0	1400,0	850,0	7 250,0	(081-005-008, 081-224-000) (dawne GWŚ/7 i 24/K) przebudowa
Zadanie 25/K Przebudowa przelewu burzowego przy ul. Wilsona (k. Galerii)	2015	2020	PWIK	110,0		15,0	95,0					Dostosowanie konstrukcji wyfotu i montaż nowej klapy burzowej. 2019 projekt, 2020 realizacja

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 ÷ 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakłótcz zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Nakłady po 2023 r.	Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023			
						6	7	8	9	10			11
Zadanie 26/K Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ofiar Katyń w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2019	2022	PWIK	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0				
Zadanie 32/K (Kontrakt 5) Budowa kanalizacji w ul. Śmiatego i ul. Błęskiego w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2008	2019	PWIK	593,7 w tym: 113,7	85,0 83,7	30,0							KONTRAKT 5 (081-032-108)
Zadanie 35/K Przebudowa kanalizacji w ul. B.Śmiatego	2017	2019	PWIK	480,0	1,3	478,7							Projekowanie NT, ok. 280 mb
Zadanie 36/K Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego, w ul. Pikułkiej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej	2014	po 2023	Razem:	1 200,0	77,0	150,0	200,0	200,0	100,0	200,0	273,0		(081-236-000) projekt umowa 17/2017/NI K-152,5 (K-149,5 termin 06.07.2018 + K-3,0 podczas realizacji rob.bud.) Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 26.02.2019 r. zawieszenie realizacji umowy do czasu uzyskania kompletności zgod, nie dłużej niż 12 miesiący od podpisania
Zadanie 37/K (Kontrakt 2) Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemińskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Białorego w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2014	2019	PWIK	77,9	67,9	10,0							KONTRAKT 2 (081-237-000) Nowe pozwolenie na budowę 157/2016 z 12.07.2016r.
Zadanie 39/K Przebudowa przykanalików w ul. Wodnej	2013	2021	PWIK	45,0			5,0	40,0					projekt - 5 tys. zł (2020 r.) realizacja - 40 tys. zł (2021 r.) ok. 56 mb
Zadanie 43/K Włączenia do sieci kanalizacyjnej przyłączy	2015	po 2023	PWIK	82,4	7,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		(081-000-043) Realizacja TSU

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 + 2023

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakoncz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Nakłady po 2023 r.	Uwagi	
						2019	2020	2021	2022	2023			
						6	7	8	9	10			11
Zadanie 47/K Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy położonej przy ulicach Wozowej i Sybiraków w Przemysłu	2013	2019	PWIK	388,4	13,7	374,7							(081-047-109) Projektowanie TSU Trwa postępowanie sądowe o ustalenie własności działki
Zadanie 48/K Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Przenwa w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2019	2022	PWIK	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0				Planowane rozszerzenie wniosku POIŚ
Zadanie 49/K Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Siemnej w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2019	2023	PWIK	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0				Planowane rozszerzenie wniosku POIŚ
Zadanie 50/K Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy na osiedlu Wina Góra oraz na północny-wschód od drogi obwodowej	2023	po 2023	PWIK	1 000,0						40,0	960,0		konceptcja 40 tys. zł (2023 r.) projekt i realizacja po 2023 r.
Zadanie 51/K Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby zabudowy przy ul. 3-go Maja i ul. Dalekiej	2023	po 2023	PWIK	300,0							280,0		projekt - 20 tys. zł (2023 r.) realizacja - 280 tys. zł (po 2023 r.)
Zadanie 52/K Budowa w nowej lokalizacji przepompowni ścieków dla zlewni przy ul. Rostotskiego i części miejscowości Pratkowce	2020	2022	PWIK	250,0			20,0	30,0	200,0				konceptcja 20 tys. zł (2020 r.) projekt - 30 tys. zł (2021 r.) realizacja - 200 tys. zł (2022 r.)
Zadanie 53/K Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta	2020	2020	PWIK	50,0			50,0						projekt i realizacja w 2020 r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 + 2023

1	2	3	4	5	6	7				12	Uwagi	
						2019	2020	2021	2022			2023
Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakńcz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonania na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych				Nakłady po 2023 r.		
Zadanie 54/K Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska)	2022	po 2023	PWIK	580,0					20,0	60,0	500,0	konceptja - 20 tys. zł (2022 r.) projekt - 60 tys. zł (2023 r.) realizacja - 500 tys. zł (po 2023 r.)
Zadanie GWS/5.2 (Kontrakt 1) Przebudowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemysłu - koszty niekwalifikowane	2007	2019	PWIK	263,6	258,6	5,0						KONTRAKT 1 (081-005-200) Trwają roboty budowlane
Zadanie GWS/9 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Lipowica - koszty niekwalifikowane	2007	2022	Razem:	1 128,4	1 048,4	550,0	-490,0	10,0	10,0			(081-009-109) Pozwolenie na budowę nr 344/2014 z dnia 09.12.2014 r. (PP2) Pozwolenie na budowę nr 4/2016 z dnia 11.01.2016 r. (pozaśledy zakres) Trwają roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowickiej (PP-6) po rozszerzeniu wniosku POIS/ refundacja kosztów budowy dla zlewni PP-6
			w tym:									
1) projekt	2007	2013	PWIK	295,4	295,4							
2) realizacja	2015	2022	PWIK	833,0	753,0	550,0	-490,0	10,0	10,0			
			OGÓŁEM:	26 845,7	4 856,0	3 156,4	2 776,4	1 227,9	2 981,0	2 585,0	9 263,0	
			w tym:									
			PWIK	26 845,7	4 856,0	3 156,4	2 776,4	1 227,9	2 981,0	2 585,0	9 263,0	
			w tym:									
			PWIK z POIS (niekwalifikowane)	2 517,8	1 481,3	1 428,7	-462,2	35,0	35,0			

Opracowali:

Marek Czerw *Czerw*

Kamil Iwański *Iwański*

Przemysłu, maj 2019 r.

Zatwierdził:

Pieter Zarządku
Dariusz Łapa

Tab nr. 3.1

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych w latach 2019 ÷ 2023
Zadanie inwestycyjne Nr 10

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakon zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Nakłady po 2023 r.	Uwagi
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 10.28/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb zabudowy po prawej stronie ul. Węgierskiej, na obszarze od osiedla Spółdzielni DOM do ul. Radosnej	2015	2020	PWK	598,0	374,8	10,0	213,2					Dalsza realizacja uzależniona od realizacji prac przez ZDM Ø 200; ok. 1860 mb
Zadanie 10.88/K Przebudowa kanaku na terenie działki nr 1780 obr. 202 przy ul. Tarnowskiego	2012	2019	PWK	82,1	1,7	80,4						(081-210-980) Pozwolenie na budowę nr 28/2013 z dnia 01.02.2013 r. Ø 400, ok. 55 mb
Zadanie 10.90/K Kanalizacja na osiedlu przy ul. Słowackiego 78 w Przemysłu	2014	2019	PWK	355,8	15,8	340,0						(081-210-990) Umowa nr NI.272.44.2018 z dnia 21.11.2018 r., Konsorcjum: Monteres Sp. z o.o., Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych "SANTEX", kwota: 338,0 tys. zł termin: 28.06.2019 r.
Zadanie 10.96/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 23 i 134/2 obręb 210 przy ul. Pasteura w Przemysłu	2014	2021	PWK	96,6	1,6			95,0				(081-210-960) Projekt PWIK
Zadanie 10.98/K Skanalizowany ciek wodny przy ul. B. Smiałego (dot. kanatu ogólnospawnego na dz. 1016/1, 1015/6, 1015/2, 1015/1, 1014, 1013, 1012, 1009, 1008/2, 1007/1 obr.205 oraz 1168, 1167, 942 obr. 201	2015	2023	PWK	145,0						145,0		
Zadanie 10.99/K Kanalizacja sanitarna do działki nr 240/1 oraz 240/3 obr. 211 przy ul. Półdniowej	2015	2019	PWK	56,5	2,5	54,0						(081-210-990) Pozwolenie na budowę nr 323/2018 z dnia 19.12.2018 r. Realizacja TSU - ok. 173 mb Ø200

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi	
						w tysiącach złotych						
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 10.102IK Kanal ogólnospławny na działkach nr 633 i 709 obr. 214 przy ul. Batorego	2016	2020	PWiK	54,0	0,2		53,8					(081-210-102) Ø300-49m, przyłącz 5m- Ø150
Zadanie 10.103IK Kanal sanitarny na dz. nr 781/4 przy ul. Rostofskiego	2018	2019	PWiK	216,0	2,0	214,0						(081-210-103) Twa projektowanie - kanalizacja grawitacyjna ok. 225 mb Ø200, łłoczny ok. 180mb Ø90 przepompownia ścieków
Zadanie 10.105IK Kanal ogólnospławny w ul. Bałickiego w Przemysłu	2017	2019	PWiK	19,0	0,6	18,4						(081-210-105) Pozwolenie na budowę nr.261/2017 z dnia 04.10.2017 r. Realizacja uzależniona od terminu rozpoczęcia przez stronę budowy domu jednostanowiskowego
Zadanie 10.107IK Sieć kanalizacyjna do działek nr 142/4, 142/5 i 142/8 obr. 212 przy ul. Leszczyńskiego	2018	2020	PWiK	63,0			63,0					WIKANA S.A. Odkup planowany w 2020 roku, pismo strony z dnia 09.04.2018 r.
Zadanie 10.108IK Rozbudowa kanalizacji w ulicy Wysockiego, w zlewni przepompowni PP-2	2017	2019	PWiK	24,0		24,0						Brak informacji od strony (PGM) o planach zabudowy przedmiotowych terenów ok. 60 mb Ø200
Zadanie 10.109IK Kanalizacja ogólnospławna w ul. Lenartowicza w Przemysłu	2018	2019	PWiK	36,9	11,4	25,5						(081-210-109) Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej (TSU), do wykonania odwołanie nawierzchni zgodnie z wymogami ZDM
Zadanie 10.110IK Kanalizacja sanitarna ogólnospławna do działek nr 201-1315/28, 201-1315/29, 201-1315/30 przy ul. Bolesława Śmiatego i ul. Paderewskiego w Przemysłu - teren dawnej strzelnicy	2020		PWiK	185,0			185,0					Planowany odkup sieci o długości ok. 450 mb w 2020 roku

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi	
						w tysiącach złotych						Nakłady po 2023 r.
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 10.111/K Kanał ogólnospławny dla potrzeb nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego w Przemysłu	2018	2020	PWIK	140,0	1,3	8,7	130,0					Projekt (TSU) w 2019 r., realizacja w 2020 r. - ok. 320 mb (081-210-111)
Zadanie 10.112/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 208-446/2 i 208-446/3 przy ul. Polnej	2020	2020	PWIK	39,0			39,0					Planowany odpływ w 2020 roku €200, ok. 110 mb
Zadanie 10.113/K Sieć kanalizacyjna sanitarna przy ul. Stieleckiej dla działek nr 214-1028 i 1260/2	2018	2019	PWIK	84,4	1,4	83,0						Złożono w dn. 11.02.2019 r. wniosek o pozwolecie na budowę ok. 190 mb, PVC €200
Zadanie 10.114/K Sieć kanalizacyjna ogólnospławna do działek nr 421/3, 421/5 - 421/7 oraz 429 - 431 obr. 212 zlokalizowanych pomiędzy ul. Akacjiowa, ul. Sucharskiego i ul. Wandy w Przemysłu	2020	2020	PWIK	21,0		21,0						Projekt (PWIK) i realizacja w 2020 r. - ok. 70 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.115/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek 148/1, 189, 153 obr. 202 przy ul. Opalińskiego w Przemysłu	2020	2020	PWIK	31,0			31,0					Projekt i realizacja w 2020 r. - ok. 80 mb
Zadanie 10.116/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb nieruchomości na działkach nr 445/3, 446/3, 447/3 obr. 205 przy ul. Skorupki w Przemysłu	2021	2021	PWIK	15,0				15,0				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 30 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.117/K Kanalizacja sanitarna do działki nr 249 obr. 208 przy ul. Sanowej	2021	2021	PWIK	45,0				45,0				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 65 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					Nakłady po 2023 r.	Uwagi
						2019	2020	2021	2022	2023		
						6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 10.118IK Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dla nieruchomości przy ul. Chocimskiej 3 i 5	2021	2021	PWiK	18,0				18,0				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 60 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.119IK Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 490/2, 489/2, 488/2, 484/2 obr. 208 przy ul. Słonecznej w Przemysłu	2021	2021	PWiK	34,9				34,9				Projekt i realizacja w 2021 r. - ok. 97 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.120IK Sieć kanalizacyjna sanitarna dla projektowanego osiedla mieszkaniowego MW BEYER GROUP przy ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	2021	2021	PWiK	350,0				350,0				Odkup w 2021 roku
Zadanie 10.121IK Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Okrężnej w Przemysłu	2022	2022	PWiK	36,0					36,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 90 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.122IK Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 590/9 i 590/10 obr. 209 przy ul. Wschodniej w Przemysłu	2022	2022	PWiK	35,0					35,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 70 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.123IK Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby działki nr 325/1 obr. 211 przy ul. Krotkiej w Przemysłu	2022	2022	PWiK	20,0					20,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 40 mb
Zadanie 10.124IK Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 585/4, 585/5, 586, 587/9, 587/15, 587/14, 587/13, 587/12, 587/6, 587/11, 587/10, 587/3, 587/4 obr. 209 przy Drodze Hureckiej	2019	2020	PWiK	134,0		10,0	124,0					projekt - 10,0 tys. zł (2019 r.) realizacja - 124,0 tys. zł (2020 r.) - ok. 248 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu

Tab nr. 4

**Inwestycje realizowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

1 Tytuł zadania nr i symbol	2 Rok rozpocz. zadania	3 Rok zakon. zadania	4 Przewidywane źródła finansowania zadania	5 Przewidywany całkowity koszt inwestycji	6 Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	7 Nakłady przewidziane na realizację w tysiącach złotych					12 Nakłady po 2023 r.	13 Uwagi
						2019	2020	2021	2022	2023		
						8	9	10	11			
Kontrakt 1 Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemysławie	2018	2019	Razem:	670,0	90,2	579,8						umowa nr JRP.272.1.2018 z dn. 10.07.2018r. Kontrakt w trakcie realizacji. Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul.Podkarpackiej 59A, 35-082 Rzeszów 670 000,00 zł netto
			w tym:									
			PWIK									
			Pożyczka NFOŚiGW	100,5	13,5	87,0						
			POLIŚ	569,5	76,7	492,8						
Kontrakt 2 Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Białorego w Przemysławie	2017	2019	Razem:	1 989,6	936,7	1 052,9						umowa nr 41/2017/NI z dn. 21.12.2017r. Kontrakt w trakcie realizacji. Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul.Podkarpackiej 59A, 35-082 Rzeszów 1 989 656,90 zł netto
			w tym:									
			PWIK									
			Pożyczka NFOŚiGW	298,4	140,5	157,9						
			POLIŚ	1 691,2	796,2	895,0						
Kontrakt 3 Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiałem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna) w Przemysławie, etap I/1 i II/2	2017	2019	Razem:	1 027,7	920,6	107,1						umowa nr 31/2017/NI z dn. 14.11.2017r. Kontrakt w trakcie realizacji. Konsorcjum P.P.B "BUDAMEX" Damian Sereda 37-204 Trzycza, Głogowiec 119 z/s 37-200 Przeworsk, ul.Dynowska 20A Partner: HYDROTECH Piotr Sereda 37-200 Przeworsk, ul.Dynowska 20A 1 027 896,24zł netto
			w tym:									
			PWIK									
			Pożyczka NFOŚiGW	154,2	138,1	16,1						
			POLIŚ	873,5	782,5	91,0						

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi				
						w tysiącach złotych						Nakłady po 2023 r.			
						2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Kontrakt 8 Inżynier kontraktu dla zadań: 1/POIiŚ, 2/POIiŚ, 3/POIiŚ, 5/POIiŚ, 6/POIiŚ	2017	2020	Razem:	185,0	45,4	60,6	79,0						Umowa nr 37/2017/NI z dn.07.12.2017r. Kontrakt w trakcie realizacji Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemysławie Spółka z o.o. ul. Okrzei 2. 37-700 Przemysław 185 000,00zł netto		
			w tym: PWIK												
			Pożyczka NFOŚiGW	185,0	45,4	60,6	79,0								
Kontrakt 9 Promocja	2016	2020	Razem:	50,0	4,7	9,6	35,7								
			w tym: PWIK												
			Pożyczka NFOŚiGW	50,0	4,7	9,6	35,7								
Kontrakt 10 Jednostka Realizująca Projekt	2017	2020	Razem:	250,0	158,6	62,4	29,0								
			w tym: PWIK	250,0	158,6	62,4	29,0								
			Pożyczka NFOŚiGW												
Kontrakt 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w tym: Zlewnia PP1 Zlewnia PP1A Zlewnia PP2 Zlewnia PP3 Zlewnia PP6 Zlewnia PP7 Zlewnia PP8 Zlewnia PP9 i PP9A Zlewnia PP10 Zlewnia PP11	2020	2022	Razem:	6 405,0	0,0		2 409,6	1 725,9	2 269,5				refundacja PP8 realizowanej w ramach GWS/9 w 2019		
			w tym: PWIK												
			Pożyczka NFOŚiGW												
			Zlewnia PP1	202,5			202,5								
			Zlewnia PP1A	366,3			366,3								
			Zlewnia PP2	588,0			588,0								
			Zlewnia PP3	593,0			593,0								
			Zlewnia PP6	500,0			500,0								
			Zlewnia PP7	919,1			919,1								
			Zlewnia PP8	1 290,6			1 290,6								
			Zlewnia PP9 i PP9A	966,6			966,6								
			Zlewnia PP10	457,5			457,5								
			Zlewnia PP11	521,4			521,4								
w tym: PWIK	-500,0			-500,0											
Pożyczka NFOŚiGW	960,8			960,8			361,4	258,9	340,4						
POIiŚ	5 444,3			5 444,3			2 048,2	1 467,0	1 929,1						

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady przewidziane na realizację					Uwagi	
						w tysiącach złotych						
						2019	2020	2021	2022	2023 r.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kontrakt 17 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, ul. Płkuckiej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej, ul. Grochowskiej	2020	2022	Razem: w tym: PWIK Pożyczka NFOŚiGW POIiŚ	2 712,3			140,0	1 286,2	1 286,1			
Kontrakt 18 Nadzór nad robotami budowlanymi dla Kontraktów nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	2020	2022	Razem: w tym: PWIK Pożyczka NFOŚiGW POIiŚ	654,6			218,2	218,2	218,2			
Kontrakt 19 Promocja	2020	2022	Razem: w tym: PWIK Pożyczka NFOŚiGW POIiŚ	80,0			30,0	20,0	30,0			
Kontrakt 20 Zarządzanie Projektem	2020	2022	Razem: w tym: PWIK Pożyczka NFOŚiGW POIiŚ	520,0			175,0	170,0	175,0			
			RAZEM: w tym: PWIK Pożyczka NFOŚiGW POIiŚ (63,75%)	21 598,2 -250,0 8 071,9 13 776,3	2 850,3 158,6 456,7 2 233,0	4 165,5 62,4 1 372,4 2 730,7	3 375,8 -471,0 1 659,0 2 187,8	5 539,8 0,0 2 271,2 3 268,6	5 666,8 0,0 2 310,6 3 356,2			

Opracowali:

Marek Czerw

Kamil Iwański

Przemysław, maj 2019 r.

Zatwierdził:

Przewodniczący
Dariusz Łapa

Tytuł zadania tit i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Nakłady przewidziane na realizację					Nakłady po 2023 r.	Uwagi
						w tysiącach złotych						
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie 10.125/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 778/5, 788/6 i 784/2 obr. 201 przy ul. Łętowskiej w Przemysłu	2023	2023	PWIK	130,0						130,0		Projekt i realizacja w 2023 r. - ok. 240 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.126/K Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby budynku jednorodzinnego przy ul. Tomasza Żana 7 w Przemysłu	2019	2019	PWIK	24,0	24,0							Projekt i realizacja w 2019 r. - ok. 30 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.127/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działki nr 5/4 obr. 201 przy ul. Wysockiego w Przemysłu	2022	2023	PWIK	50,0					5,0	45,0		projekt - 5,0 tyś. zł (2022 r.) realizacja - 45,0 tyś. zł w (2023 r.) - ok. 90 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.128/K Sieć kanalizacyjna do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemysłu	2022	2022	PWIK	215,0					215,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 165 mb grawitacyjny, ok. 15 mb tłoczny + przepompownia możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.129/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 582, 584/1, 584/2, 640/2 oraz 640/3 przy ul. Droga Hurecka	2022	2022	PWIK	85,0					85,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 138,5 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
Zadanie 10.130/K Sieć kanalizacyjna dla terenu zabudowy mieszkanowej na obszarze MPZP "Rycerskie I" w Przemysłu	2022	2022	PWIK	55,0					55,0			Projekt i realizacja w 2022 r. - ok. 150 mb możliwość wcześniejszej realizacji przez stronę do późniejszego odkupu
			PWIK	3 494,2	413,3	892,0	860,0	557,9	451,0	320,0	0,0	

Opracowali:

Marek Czerw

Kamil Iwański

Przemysłu, maj 2019 r.

Zatwierdził:

Prof. Zarządca
Dariusz Łapa