

KBF, KS
Pauzno Rodzi
9.10.2019
B. Sawicki

PROJEKT NR 217/2019

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 2019 r.

| | |
|--|------------|
| Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli | |
| Wpł. dnia | 08.10.2019 |
| Lp.dz. | |

**w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji pn. „**Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu**” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. tj. do kwoty 1 655 000,00 zł.

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 pokryte zostaną z budżetu miasta Przemyśla na rok 2020 z dochodów własnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju, inwestycji
i Funduszy Czynnych

mgr Beata Bielecka
08.10.2019

RADCA PRAWNY
mgr Bożena Pizurny
Rz-P-145 08.10.19

wz. SKARBNIKA MIASTA
08.10.2019
mgr Janina Kania
Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

Uzasadnienie:

Wykonawca prac budowlanych realizujący inwestycję pn. „Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyślu” zwrócił się do Inwestora w dniu 16.09.2019 r. z informacją o braku możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, tj. do 31.10.2019 r. i zawnioskował o wydłużenie terminu do 28.02.2020 r. Proponowany termin zakończenia inwestycji Wykonawca argumentuje dodatkowym zakresem prac budowlano – montażowych oraz zwiększonymi jednostkami obmiarowymi na niektórych rodzajach robót. Prace te zgodnie z zapisami umowy w § 16 ust. 2 pkt. 2) i 6) kwalifikują się do zmiany terminu zakończenia robót. Zgodnie z technologią wykonania robót budowlanych oraz sztuką budowlaną wykonanie prac wiąże się z dodatkowym czasem potrzebnym na ich wykonanie oraz czasem technologicznym zapewniającym prawidłowość procesu budowlanego.

Drugą przesłanką związaną z zasadnością przedłużenia terminu jest realizacja remontu części elewacji szkoły przylegającej bezpośrednio do obiektu hali, która rozpoczęła się z końcem lipca br. co uniemożliwiało prace związane z malowaniem ścian oraz ułożeniem podłogi realizowanej hali sportowej.

Ponadto biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę procedury związanej z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu, nie ma możliwości zakończenia prac w br.

Zamawiający wystąpił również do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania i przedmiotową zgodę uzyskał, w związku z czym zasadne jest zwiększenie kwoty zobowiązań, do której zaciągnięcia Prezydent Miasta Przemyśla został upoważniony.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju, Inwestycji
i Funduszy Kewnętrzných

mgr Beata Bielecka