

Uchwała Nr 32/2025
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024 ÷ 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024 ÷ 2027, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marcin Kowalski



Załącznik do Uchwały Nr 32/2025
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 lutego 2025 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2024 ÷ 2027**



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2024 ÷ 2027

Zawartość:

1. Opis planowanego zakresu usług wodociągowo – kanalizacyjnych, opis celów i zamierzeń Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024 ÷ 2027.	str. 2
1.1. Poszerzenie obszaru zaopatrywania w wodę o tereny zamieszkane a pozbawione sieci wodociągowej oraz o tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej	str. 2
1.2. Poszerzenie obszaru podłączonego do systemu kanalizacji miejskiej o tereny zamieszkane a pozbawione sieci kanalizacyjnej oraz o tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej.	str. 4
1.3. Racjonalizacja zużycia wody, zmniejszenie strat wody	str. 7
1.4. Poprawa systemu odbioru ścieków	str. 9
1.5. Zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	str. 10
1.6. Rozbudowa i modernizacja budynków i budowli przedsiębiorstwa, usprawnienie zarządzania i zwiększenia bezpieczeństwa.	str. 10
2. Finansowanie	str. 11
3. Zestawienia tabelaryczne	
Tab. nr 1 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych – zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2024 ÷ 2027 wraz ze źródłami ich finansowania i uwzględnieniem spłaty zaciągniętych pożyczek	str. 12
Tab. nr 2 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych – zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2024 ÷ 2027	str. 13
Tab. nr 2.1 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych, zadanie 33/W – zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2024 ÷ 2027	str. 19
Tab. nr 3 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych – zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2024 ÷ 2027	str. 23
Tab. nr 3.1 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych, zadanie 10/K – zbiorcze zestawienie nakładów do poniesienia w latach 2024 ÷ 2027	str. 27

1. Opis planowanego zakresu usług wodociągowo – kanalizacyjnych, opis celów i zamierzeń Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024 ÷ 2027.

W latach 2024 ÷ 2027 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Rokitniańskiej 4 planuje świadczyć usługi w zakresie dostarczania wody do wszystkich dotychczasowych odbiorców usług i odprowadzania ścieków od wszystkich dotychczasowych odbiorców usług oraz poszerzyć dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowych odbiorców – zgodnie z tabelarycznymi zestawieniami zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków są zgodne z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 (z późniejszymi zmianami), ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami posiadanych zezwoleń na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1.1. Poszerzenie obszaru zaopatrywania w wodę o tereny zamieszkane a pozbawione sieci wodociągowej oraz o tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Plan przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 33.220/W Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej w Przemyślu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Park Sportowo-Rekreacyjny I”

Zadanie 33.223/W Wodociąg rozdzielczy w ulicach: Kasztanowej, Pikulickiej, Cegielnianej i Fabrycznej w Przemyślu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Słowackiego V”.

Zadanie 33.224/W Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej – Dzielnica III.3. Pikulice, MPZP „Herbertów II”.

Zadanie 33.232/W Sieć wodociągowa na potrzeby osiedla domów o zabudowie szeregowej przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemyślu – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra II”.

Zadanie 33.235/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Sybiraków na potrzeby działek nr 1079-1082 obr. 208 – Dzielnica II.2 Wilcze 1, brak MPZP.

Zadanie 33.249/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 397 obr. 209 przy ul. Wola – Dzielnica III.2 Przekopana 1, brak MPZP.

Zadanie 33.251/W Sieć wodociągowa do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemyślu – Dzielnica III.3 Prałkowce, MPZP „Sanocka I”.

Zadanie 33.252/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 917/3 obr. 202 przy ul. Kochanowskiego w Przemyślu – Dzielnica II.1. Kazanów, brak MPZP.

Zadanie 33.258/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby nieruchomości na działce nr 215-210 przy ul. Smolnej 2 w Przemyślu – Dzielnica III.4. Przekopana 2, MPZP „Strefa Gospodarcza I”.

Zadanie 33.259/W Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 783 obr. 203 przy ul. Granicznej – Dzielnica III.2. Monte Cassino, brak MPZP.

Zadanie 33.263/W Sieć wodociągowa do działek nr 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 395/10, 395/11, 395/12, 395/13 i 395/14 w obr. 210 przy ul. Grochowskiej w Przemysłu – Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP.

Zadanie 33.264/W Sieć wodociągowa do 10 działek nr 465/2-5, 466/2-5 i 659/1-2 obr. 212 przy ul. Sucharskiego w Przemysłu – Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP.

Zadanie 82/W Sieć wodociągowa na potrzeby planowanej zabudowy na działce nr 206-661 przy ul. Pasteura w Przemysłu – Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP.

Zadanie 111/W Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bakończyckiej i ul. Żołnierzy Wojska Polskiego – Dzielnica II.4. Bakończyce 1, MPZP „Bakończycka II”.

W przypadku wygenerowania oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wskazanych powyżej zadań, lub w przypadku braku możliwości realizacji któregośkolwiek z zadań z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, realizowane będą zadania z obecnej listy rezerwowej (lub nowe) w kolejności wg potrzeb.

Zadania rezerwowe

Zadanie 19/W Budowa wodociągu w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Osiedle Chrobrego I/04”.

Zadanie 33.228/W Wodociąg rozdzielczy do działek nr 201-1315/28, 201-1315/29, 201-1315/30 przy ul. Bolesława Śmiałego i ul. Ignacego Paderewskiego w Przemysłu – teren dawnej strzelnicy – Dzielnica II.1. Rycerskie, brak MPZP.

Zadanie 33.230/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 484 przy ul. Węgierskiej – Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Ostrów I”.

Zadanie 33.240/W Wodociąg rozdzielczy w ul. Wschodniej na potrzeby działek nr 590/3, 590/9, 590/10 obr. 209 – Dzielnica III.2 Przekopana 1, brak MPZP.

Zadanie 33.242/W Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek 148/1, 189, 153 obr. 202 przy ul. Kazimierza Opalińskiego w Przemysłu – Dzielnica II.1 Kazanów, brak MPZP.

Zadanie 33.244/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 249 obr. 208 przy ul. Sanowej – Dzielnica II.2 Wilcze 1, brak MPZP.

Zadanie 33.260/W Sieć wodociągowa do działek nr 1320, 1325 i 1466 obr. 208 przy ul. Teofila Wiśniowskiego – Dzielnica II.2. Wilcze 1, brak MPZP.

Zadanie 33.261/W Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb osiedla mieszkaniowego na działce nr 508/1 obr. 213 przy ul. Fabrycznej – Dzielnica III.3. Pikulice, MPZP „Słowackiego II”.

Zadanie 33.265/W Sieć wodociągowa do działek nr 1319/2, 1319/4 i 1319/5 w obr. 201 przy ul. Władysława Łokietka w Przemysłu – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica 1”.

Zadanie 33.266/W Sieć wodociągowa do działek nr 745, 746, 738, 740 i 741 w obr. 215 przy ul. Topolowej w Przemysłu – Dzielnica III.4. Przekopana 2, brak MPZP.

Zadanie 33.267/W Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb nieruchomości na działkach nr 194/2, 194/3, 194/4, 194/5 oraz 194/8, 194/9 obr. 209 przy ul. Przerwa – Dzielnica III.2. Przekopana 1, MPZP „Przekopana I”.

Zadanie 33.268/W Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb nieruchomości na działkach nr 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 42/1, 42/2 obr. 206 przy ul. Romualda Rosłńskiego – Dzielnica III.3. Prałkowce, brak MPZP.

Zadanie 33.269/W Sieć wodociągowa do czterech działek nr 152/1, 152/2, 152/3 oraz 152/4 w obr. 209 przy ul. Przerwa – Dzielnica III.2. Przekopana 1, MPZP „Przekopana I”.

Zadanie 33.270/W Sieć wodociągowa do czterech działek nr 14/4, 14/5, 14/6 i 14/7 w obr. 210 przy ul. Ludwika Pasteura w Przemysłu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Zielonka II południe”.

Zadanie 33.272/W Sieć wodociągowa do czterech działek powstałych po podziale działki nr 1150/3 w obr. 214 przy ul. Sieleckiej w Przemysłu – Dzielnica III.4. Przekopana 2, brak MPZP.

Zadanie 33.273/W Sieć wodociągowa do dwóch działek nr 592/6, 592/7 w obr. 209 przy ul. Wschodniej w Przemysłu – Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP.

Zadanie 33.274/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 374 obr. 201 przy ul. Władysława Łokietka w Przemysłu – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica 1”.

Zadanie 33.275/W Wodociąg rozdzielczy do działek nr 34, 35, 36 i 37 obr. 203 przy ul. Mieczysława Orłowicza w Przemysłu – Dzielnica III.2. Budy, brak MPZP.

Zadanie 33.276/W Sieć wodociągowa do działek nr 316/2, 317/6, 316/5 i 317/8 obr. 201 przy ul. Generała Józefa Wysockiego w Przemysłu – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Wysockiego IV/04”, oraz brak MPZP.

Zadanie 33.277/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 232 obr. 213 przy ul. Fabrycznej w Przemysłu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Słowackiego II”.

Zadanie 33.278/W Wodociąg rozdzielczy do działki nr 8 obr. 211 przy ul. Fabrycznej w Przemysłu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Słowackiego II”.

Zadanie 33.279/W Sieć wodociągowa do działek nr 24/4, 24/5, 24/6 w obr. 210 przy ul. Ludwika Pasteura w Przemysłu – Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP.

Zadanie 68/W Wodociąg w ul. Łętowskiej – Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Lipowica I”.

Zadanie 98/W Sieć wodociągowa do działek nr 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227 i 771 obr. 203 przy ul. Gazowej i ul. Ceramicznej – Dzielnica III.2. Monte Cassino, brak MPZP.

1.2. Poszerzenie obszaru podłączonego do systemu kanalizacji miejskiej o tereny zamieszkane a pozbawione sieci kanalizacyjnej oraz o tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Plan przewiduje rozbudowę sieci kanalizacyjnej poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie 10.28/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb zabudowy po prawej stronie ul. Węgierskiej, na obszarze od osiedla Spółdzielni DOM do ul. Radosnej – Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Ostrów I”.

Zadanie 10.118/K Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dla nieruchomości przy ul. Chocimskiej 3 i 5 – Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP.

Zadanie 10.119/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 490/2, 489/2, 488/2, 484/2 obr. 208 przy ul. Słonecznej w Przemyślu – Dzielnica III.2 Wilcze 2, brak MPZP.

Zadanie 10.126/K Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby budynku jednorodzinnej przy ul. Tomasza Zana 7 w Przemyślu – Dzielnica II.4. Lwowskie, brak MPZP.

Zadanie 10.128/W Sieć kanalizacyjna do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemyślu – Dzielnica III.3 Prałkowce, MPZP „Sanocka I”.

Zadanie 10.133/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 783 obr. 203 przy ul. Granicznej – Dzielnica III.2. Monte Cassino, brak MPZP.

Zadanie 10.135/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla potrzeb osiedla domów wielorodzinnych Infores Management na działkach nr 259, 260, 261 obr. 205 przy ul. Bielskiego – Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Osiedla Rycerskie”.

Zadanie 10.136/K Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla budynków na działkach nr 5/4 i 5/3 obr. 201 przy ul. Wysockiego w zlewni przepompowni ścieków PP-1 – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica II”.

Zadanie 10.137/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do 10 działek nr 465/2-5, 466/2-5 i 659/1-2 obr. 212 przy ul. Sucharskiego w Przemyślu – Dzielnica II.3. Podgórze, brak MPZP.

Zadanie 15/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemyślu – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra II”.

Zadanie 36/K Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego, w ul. Pikulickiej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej – Dzielnica III.3. Zielonka, III.3. Pikulice, MPZP „Herburtów II”, „Słowackiego II”, „Pikulice”, „Herburtów I”, brak MPZP.

Zadanie 47/K Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy położonej przy ul. Wozowej i ul. Sybiraków w Przemyślu – Dzielnica II.2. Wilcze 1, MPZP „Konopnickiej”.

Zadanie 54/K Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska) – Dzielnica III.4. Przekopana 2, MPZP „Strefa Gospodarcza II”.

Zadanie GWS/9 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Lipowica II”.

Zadanie 60/K Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Bakończyckiej i ul. Żołnierzy Wojska Polskiego – Dzielnica II.4. Bakończyce 1, MPZP „Bakończycka II”.

W przypadku wygenerowania oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wskazanych powyżej zadań, lub w przypadku braku możliwości realizacji któregośkolwiek z zadań z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, realizowane będą zadania z obecnej listy rezerwowej (lub nowe) w kolejności wg potrzeb.

Zadania rezerwowe

Zadanie 10.108/K Rozbudowa kanalizacji w ul. Wysockiego, w zlewni przepompowni PP-2 – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Wysockiego I/04”.

Zadanie 10.110/K Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna do działek nr 201-1315/28, 201-1315/29, 201-1315/30 przy ul. Bolesława Śmiałego i ul. Ignacego Paderewskiego w Przemyślu – teren dawnej strzelnicy – Dzielnica II.1. Rycerskie, brak MPZP.

Zadanie 10.111/K Kanał ogólnospławny dla potrzeb nieruchomości przy ul. Stanisława Wyspiańskiego – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra I”.

Zadanie 10.115/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek 148/1, 189, 153 obr. 202 przy ul. Kazimierza Opalińskiego w Przemyślu – Dzielnica II.1 Kazanów, brak MPZP.

Zadanie 10.116/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb nieruchomości na działkach nr 445/3, 446/3, 447/3 obr. 205 przy ul. Ks. Ignacego Skorupki – Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Rycerskie I”.

Zadanie 10.117/K Kanalizacja sanitarna do działki nr 249 obr. 208 przy ul. Sanowej – Dzielnica II.2 Wilcze 1, brak MPZP.

Zadanie 10.121/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Okrężnej w Przemyślu – Dzielnica III.2 Przekopana 1, brak MPZP.

Zadanie 10.122/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 590/9 i 590/10 obr. 209 przy ul. Wschodniej w Przemyślu – Dzielnica III.2 Przekopana 1, brak MPZP.

Zadanie 10.125/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 778/5, 788/6 i 784/2 obr. 201 przy ul. Łętowskiej w Przemyślu – Dzielnica III.1 Ostrów, MPZP „Lipowica I”.

Zadanie 10.129/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 582, 584/1, 584/2 640/2 oraz 640/3 przy ul. Droga Hurecka – Dzielnica III.2. Przekopana 1, brak MPZP.

Zadanie 10.130/K Sieć kanalizacyjna dla terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze MPZP „Rycerskie I” w Przemyślu – Dzielnica II.1. Rycerskie, MPZP „Rycerskie I”.

Zadanie 10.131/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 138/6 i 138/7 obr. 209 przy ul. Przerwa – Dzielnica III.2. Przekopana 1, MPZP „Przekopana I”.

Zadanie 10.132/K Rozbudowa kanalizacji w ul. Wysockiego, w zlewni przepompowni PP-3 w Przemyślu – Dzielnica III.1. Lipowica 2, MPZP „Wysockiego IV/04”.

Zadanie 10.134/K Sieć kanalizacyjna do działek nr 1320, 1325 i 1466 obr. 208 przy ul. Teofila Wiśniowskiego – Dzielnica II.2. Wilcze 1, brak MPZP.

Zadanie 10.138/K Sieć kanalizacyjna dla potrzeb nieruchomości na działkach nr 194/2, 194/3, 194/4, 194/5 oraz 194/8, 194/9 obr. 209 przy ul. Przerwa – Dzielnica III.2. Przekopana 1, MPZP „Przekopana I”.

Zadanie 10.139/K Sieć kanalizacyjna sanitarna w ul. Św. Józefa w Przemyślu – Dzielnica I Stare Miasto, brak MPZP .

Zadanie 10.141/K Sieć kanalizacyjna do czterech działek powstałych po podziale działki nr 1150/3 w obr. 214 przy ul. Sieleckiej w Przemyślu – Dzielnica III.4. Przekopana 2, brak MPZP.

Zadanie 10.142/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla działki nr 786/2 w obr. 201 przy ul. Łętowskiej w Przemyślu – Dzielnica III.1. Ostrów, MPZP „Lipowica I”.

Zadanie 10.143/K Sieć kanalizacyjna sanitarna w ul. Władysława Jagiełły w Przemyślu – Dzielnica I Stare Miasto, brak MPZP .

Zadanie 10.144/K Sieć kanalizacyjna do działek nr 24/4, 24/5, 24/6 w obr. 210 przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Zielonka II południe”.

Zadanie 10.145/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do działek nr 14/4, 14/5, 14/6 i 14/7 w obr. 210 przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu – Dzielnica III.3. Zielonka, MPZP „Zielonka II południe”.

Zadanie 14/K Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Bolesława Chrobrego w Przemyślu – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Osiedle Chrobrego I/04”

Zadanie 50/K Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy na osiedlu Winna Góra oraz na północny wschód od drogi obwodowej– Dzielnica II.2. Winna Góra, III.2 Monte Cassino, brak MPZP.

Zadanie 51/K Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby zabudowy przy ul. 3-go Maja i ul. Dalekiej– Dzielnica II.1. Kazanów, brak MPZP.

Zadanie 56/K Sieć kanalizacyjna sanitarna w obszarze mpzp „Szajbówka” w Przemyślu – Dzielnica III.2. Monte Cassino , MPZP „Szajbówka”.

Zadanie 57/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla działek nr 787 i 790 w obr. 201 przy ul. Łętowskiej w Przemyślu – Dzielnica III.1. Ostrów , MPZP „Lipowica I”.

Zadanie 58/K Sieć kanalizacyjna z przepompownią ścieków na potrzeby planowanej zabudowy na działce nr 661 obr. 206 przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu – Dzielnica III.3. Zielonka, brak MPZP.

Zadanie 61/K Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grenada i ul. Emilii Plater – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra II”

Zadanie 62/K Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego – Dzielnica II.2. Winna Góra, MPZP „Winna Góra II”

Zadanie 63/K Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Katynia – Dzielnica III.4. Przekopana 2, MPZP „Strefa Gospodarcza I”, oraz brak MPZP.

Zadanie 64/K Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przerwa – Dzielnica III.2. Przekopana 1, MPZP „Przekopana I.

Zadanie 65/K Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siennej – Dzielnica III.2. Przekopana 1, MPZP Przekopana I.

1.3. Racjonalizacja zużycia wody, zmniejszenie strat wody.

Wszystkie planowane zadania w zakresie przebudowy, renowacji lub modernizacji przewodów wodociągowych mają na celu poprawę jakości dostarczanej wody, zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, zmniejszanie kosztów utrzymania sieci i zmniejszenie strat wody w sieci. Plan przewiduje realizację następujących zadań:

Zadanie 18/W Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Dworskiego od Placu na bramie do ul. Konarskiego.

Zadanie 24/W Przebudowa magistrali wodociągowej Ø 300 wraz z przyłączami w ul. Kapitulnej i ul. Tatarskiej.

Zadanie 33.271/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączem na dz. nr 1657 obr. 202 przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 8.

Zadanie 34/W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza.

Zadanie 39/W Przebudowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia.

Zadanie 45/W Renowacja magistrali wodociągowych w Moście im. Orłąt Przemyskich wraz z komorami wodociągowymi.

Zadanie 47/W Wzmocnienie zasilania w wodę dzielnicy Kruhel Wielki.

Zadanie 49/W Renowacja magistrali wodociągowej w Moście im. R. Siwca wraz z komorami wodociągowymi.

Zadanie 77/W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przekopanej.

Zadanie 78/W Renowacja magistrali wodociągowej od ul. Bieszczadzkiej do ul. Goszczyńskiego.

Zadanie 86/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielińskiego.

Zadanie 91/W Renowacja magistrali wodociągowej od w ul. 3-go Maja i przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami.

Zadanie 97/W Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Stanisława Augusta 16a.

Zadanie 99/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leonarda Tarnawskiego

Zadanie 100/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Artura Grottgera

Zadanie 101/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Jana Kilińskiego

Zadanie 103/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Generała Juliana Stachiewicza

Zadanie 104/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kajetana Koźmiana

Zadanie 105/W Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Tadeusza Rejtana

Zadanie 106/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stanisława Leszczyńskiego – likwidacja komór wodociągowych

Zadanie 107/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gabriela Narutowicza

Zadanie 108/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Łozowej

Zadanie 109/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Adama Naruszewicza

W przypadku wygenerowania oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wskazanych powyżej zadań, lub w przypadku braku możliwości realizacji któregośkolwiek z zadań z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, realizowane będą zadania z obecnej listy rezerwowej (lub nowe) w kolejności wg potrzeb.

Zadania rezerwowe

Zadanie 25/W Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Wojciecha Drzymały.

Zadanie 28/W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Juliusza Słowackiego.

Zadanie 32/W Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Ratuszowej na odcinku od ul. Wodnej do ul. Wałowej.

Zadanie 33.179/W Wodociąg rozdzielczy do budynków przy ul. Osińskich 1, 3, 5 w Przemyślu.

Zadanie 35/W Renowacja magistrali na odcinku Kamienny Most – Plac Legionów.

Zadanie 46/W Przebudowa magistrali Ø 500 Wybrzeże Jana Pawła II.

Zadanie 50/W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kazanowskiej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Ostrołęckiej.

Zadanie 75/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jakuba Jasińskiego.

Zadanie 76/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Racławickiej.

Zadanie 78/W Renowacja magistrali wodociągowej od ul. Bieszczadzkiej do ul. Goszczyńskiego.

Zadanie 81/W Przebudowa magistrali wodociągowej Ø 300 wraz z przyłączami w Rynku, w ul. Aleksandra Fredry i w ul. Katedralnej.

Zadanie 83/W Renowacja magistrali wodociągowej od Mostu im. Orłąt Przemyskich do Placu Unii Brzeskiej.

Zadanie 89/W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batorego.

Zadanie 90/W Renowacja magistrali wodociągowej od ul. Goszczyńskiego do ul. 3-go Maja.

Zadanie 92/W Przebudowa wodociągu w ul. Kordiana.

Zadanie 94/W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wróblewskiego.

1.4. Poprawa systemu odbioru ścieków.

Planowane przebudowy renowacje lub modernizacje sieci kanalizacyjnych mają na celu odbudowę wyeksploatowanych w wielu odcinkach sieci kanalizacyjnych, uszczelnienie ich a przez to zapobieganie zapadnięciom i zniszczeniom nawierzchni dróg, zapobieganie zbieraniu wód gruntowych lub przesiąkaniu ścieków do gruntów. Cele te spełniają następujące zadania ujęte w Planie:

Zadanie 10.140/K Przebudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na dz. nr 1657 obr. 202 przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 8.

Zadanie 17/K Przebudowa kanalizacji w ul. Kapitulnej.

Zadanie 21/K Przebudowa kanalizacja ul. Tatarska.

Zadanie 55/K Przebudowa kanalizacja w ul. Dworskiego.

1.5. Zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Modernizacja i przebudowa obiektów sieciowych ma za zadanie poprawę sprawności i prawidłowego funkcjonowania sieci oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Cele te zapewni realizacja zadań:

Zadanie 3.22/K Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Browarnej.

Zadanie 3.23/K Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Obozowej.

Zadanie 24/K Modernizacja przepompowni ścieków „Zasanie” z retencją kanałową i przelewami burzowymi do rzeki San.

Zadanie 33.262/W Montaż hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sanockiej.

Zadanie 74/W Modernizacja przepompowni wody przy ul. Bielskiego.

Zadanie 95/W Modernizacja hydroforni wody przy ul. Bpa J.S. Pelczara.

W przypadku wygenerowania oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wskazanych powyżej zadań, lub w przypadku braku możliwości realizacji któregokolwiek z zadań z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, realizowane będą zadania z obecnej listy rezerwowej (lub nowe) w kolejności wg potrzeb.

Zadania rezerwowe

Zadanie 88/W Przebudowa rurociągów technologicznych i komory zasuw przepompowni wody Kazanów.

Zadanie 93/W Przebudowa urządzeń na magistrali wodociągowej Ø500 w komorze na terenie przepławki dla ryb po stronie Ostrowa.

1.6. Rozbudowa i modernizacja budynków i budowli przedsiębiorstwa, usprawnienie zarządzania i zwiększenia bezpieczeństwa.

Realizacja niżej wymienionych zadań ma na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez: oszczędność zużycia energii, modernizację obiektów Zakładu Uzdatniania Wody i Zakładu Oczyszczania Ścieków, dostosowanie technologii uzdatniania wody do obowiązujących przepisów prawnych.

Zadanie 1/K Modernizacja i rozbudowa obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Zadanie 15/W Modernizacja systemu ogrzewania ZUW.

Zadanie 17/W Gospodarka osadowa ZUW.

Zadanie 37/W Modernizacja obiektów ZUW.

Zadanie 87/W Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK.

2. Finansowanie.

Nakłady ogółem na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024 ÷ 2027 wynoszą 47 828,6 tyś. PLN. Finansowanie nakładów WPRiMUWiK na lata 2024 ÷ 2027 z uwzględnieniem spłaty zaciągniętych zobowiązań zakłada się z następujących źródeł:

- środki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na poziomie 15 645,6 tyś. PLN na które składają się:
 - środki własne PWiK sp. z o.o. z odpisu amortyzacyjnego (znajdujące pokrycie w przychodach) w wysokości 19 151,3 tyś. PLN. Warunkiem posiadania wystarczających środków jest poziom taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania przedsiębiorstwa zapewniający dodatni wynik finansowy spółki.
 - zmniejszenie środków spłatą pożyczek o kwotę 725,5 tyś. PLN zaciągniętych w poprzednich latach: pożyczka z WFOŚiGW nr 4/2014/PW/P/P – spłata 33,5 tyś. PLN, pożyczka z NFOŚiGW nr 161/2017/Wn09/OW-ki-ys/P – spłata 692,0 tyś. PLN
 - zmniejszenie środków spłatą przyszłych pożyczek o kwotę 2 780,2 tyś. PLN planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2027. W przypadku uzyskania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie umożliwiającym sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zaciągnięcie pożyczek nie będzie konieczne.
- środki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z pożyczek na poziomie 9 515,0 tyś. PLN
- środki zewnętrzne z UE, z innych programów zagranicznych jak np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast lub z programów krajowych, które przedsiębiorstwo planuje pozyskać jako dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych – 22 668,0 tyś. PLN.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Tab. nr 1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEWDYMYANYCH DO PONIESIENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2024 - 2027
Z UWZGLĘDNIENIEM SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI ICH FINANSOWANIA

Tytuł zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady na realizację zadania w roku					Nakłady po 2027 r.
				2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Planowane środki własne na inwestycje	PWIK			4 842,8	7 479,1	3 137,0	2 885,2		
	w tym:								
Amortyzacja	PWIK			5 568,3	4 903,3	4 460,8	4 218,9		
Środki pozostałe z 2024	PWIK				2 698,5				
	PWIK			-725,5	-122,7	-1 323,8	-1 333,7	-8 719,8	
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych	PWIK	17 110,4	3 420,6	1 708,6	3 159,0	1 372,0	1 480,2	5 990,0	
	Środki zewnętrzne - dofinansowanie	13 216,0	0,0	0,0	0,0	1 614,0	8 604,0	3 000,0	
	PWIK - pożyczka	3 855,0	0,0	0,0	2 155,0	1 400,0	300,0	0,0	
	PWIK	29 135,7	2 194,9	235,8	1 470,0	1 265,0	925,0	23 045,0	
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych	Środki zewnętrzne - dofinansowanie	17 450,0	0,0	0,0	0,0	500,0	11 950,0	5 000,0	
	PWIK - pożyczka	5 660,0	0,0	0,0	90,0	4 070,0	1 500,0	0,0	
	PWIK	3 550,0	0,0	0,0	2 850,0	500,0	500,0	0,0	
Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM	90 479,1	5 615,6	2 144,4	9 724,0	10 721,0	25 239,2	37 035,0	
	w tym:								
	PWIK	50 296,1	5 615,5	2 144,4	7 479,0	3 137,0	2 885,2	29 035,0	
	Środki zewnętrzne - dofinansowanie	30 668,0	0,0	0,0	0,0	2 114,0	20 554,0	8 000,0	
	PWIK - pożyczka	9 515,0	0,0	0,0	2 245,0	5 470,0	1 800,0	0,0	

Opracowali:

Karolina Hipner

Marek Czerw

Zawierdzik:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Tytuł zadania Nr i symbol	środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadania	wartość powstałego środka trwałego	wysokość stawki amortyzacyjnej	data oddania środków trwałych do użytkowania	amortyzacja w 2025 r.	amortyzacja w 2026 r.	amortyzacja w 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadanie 15/W							
Modernizacja systemu ogrzewania ZUW	sieć ciepłownicza	520 000,00	4,5%	31.12.2028			
Zadanie 17/W							
Gospodarka osadowa ZUW	odmulniki	2 358 675,30	2,5%	31.12.2028			
	magazyn osadu odwodnionego	2 288 506,23	2,5%	31.12.2028			
	stacja odwadniania osadu	2 324 320,97	10,0%	31.12.2028			
	zbiornik osadu	1 400 593,32	4,5%	31.12.2028			
	rurociągi technologicznego	2 079 104,18	2,5%	31.12.2028			
Zadanie 18/W							
Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Dworskiego od Placu na Bramie do ul. Konarskiego	sieć wodociągowa z przyłączami	940 000,00	2,0%	31.12.2024	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Zadanie 24/W							
Przebudowa magistrali wodociągowej Ø300 wraz z przyłączami w ul. Kapitulnej i ul. Tatarskiej	sieć wodociągowa z przyłączami	2 523 200,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 34/W							
Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza	sieć wodociągowa	2 449 700,00	2,0%	31.12.2026		8 000,00	12 000,00
Zadanie 37/W							
Modernizacja obiektów ZUW							
1) Modernizacja instalacji do dezaktywacji chloru w budynku chlorowni	instalacja do dezaktywacji chloru	608 200,00	10,0%	31.12.2026			60 820,00
2) Monitoring kontrolny jakości wody wtłoczonej do sieci miejskiej, pomiar pH, NTU, Cl2 oraz pomiar NTU w budynku ozonowni	urządzenia pomiarowe	720 000,00	20,0%	31.12.2027			
3) Modernizacja 4 szt. komór filtrów pośpiesznych	filtr pośpieszny	200 000,00	2,5%	31.12.2028			
	filtr pośpieszny	200 000,00	2,5%	31.12.2028			
	filtr pośpieszny	200 000,00	2,5%	31.12.2028			

11) Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia (dostosowanie do zasilania awaryjnego agregatu prądowłórczego)	rozdzielnia główna NN	800 300,00	10,0%	31.12.2024, 31.12.2027	59 530,00	59 530,00	59 530,00
Zadanie 39/W							
Przebudowa wodociągu w ul. Ofiar Katynia	sieć wodociągowa	1 630 600,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 44/W							
Wykonanie włączeń do istniejącej sieci wodociągowej nowo wykonanych przyłączy wodociągowych (poprzez wcinki, nawiercenia)	sieć wodociągowa	50 000,00	2,0%	31.12.2024	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	sieć wodociągowa	30 000,00	2,0%	31.12.2025		600,00	600,00
	sieć wodociągowa	30 000,00	2,0%	31.12.2026			600,00
	sieć wodociągowa	30 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 45/W							
Renowacja magistrali wodociągowych w Moście im. Orłąt Przemyskich wraz z komorami wodociągowymi	przepływomierze	130 000,00	20,0%	31.12.2026			26 000,00
Zadanie 47/W							
Wzmocnienie zasilania w wodę dzielnicy Kruhel Wielki	zbiornik	532 700,00	4,5%	31.12.2027			
Zadanie 49/W							
Renowacja magistrali wodociągowej w Moście im. R. Siwca wraz z komorami wodociągowymi	sieć wodociągowa	720 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 74/W							
Modernizacja przepompowni wody przy ul. Bielskiego	przepompownia wody	620 000,00	2,0%	31.12.2028			
Zadanie 77/W							
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przekopanej	sieć wodociągowa z przyłączami	723 600,00	2,0%	31.12.2026			14 472,00
Zadanie 82/W							
Sieć wodociągowa na potrzeby planowanej zabudowy na działce nr 206-661 przy ul. Pasteura w Przemysłu	sieć wodociągowa	80 000,00	2,0%	31.12.2024	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Zadanie 86/W							
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielińskiego	sieć wodociągowa	18 000,00	2,0%	31.12.2026			360,00

Zadanie 87/W							
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK	instalacja fotowoltaiczna	514 000,00	7,0%			35 980,00	
	instalacja fotowoltaiczna		7,0%				
	instalacja fotowoltaiczna		7,0%				
	instalacja fotowoltaiczna		7,0%				
	instalacja fotowoltaiczna		7,0%				
Zadanie 91/W							
Renowacja magistrali wodociągowej w ul. 3-go Maja i przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami	sieć wodociągowa	1 367 000,00	2,0%	31.12.2027			
	sieć wodociągowa z przyłączami	933 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 95/W							
Modernizacja hydroforni przy ul. Bpa J. S. Pelczara	zestaw hydroforowy	150 000,00	20,0%	31.12.2028			
Zadanie 97/W							
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Stanisława Augusta 16a	sieć wodociągowa	25 000,00	2,0%	31.12.2026			500,00
Zadanie 99/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leonarda Tarnawskiego	sieć wodociągowa z przyłączami	990 000,00	2,0%	31.12.2025		19 800,00	19 800,00
Zadanie 100/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Artura Grottgera	sieć wodociągowa z przyłączami	275 000,00	2,0%	31.12.2025		5 500,00	5 500,00
Zadanie 101/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Jana Kilińskiego	sieć wodociągowa z przyłączami	560 000,00	2,0%	31.12.2025		11 200,00	11 200,00
Zadanie 103/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gen. Juliana Stachewicza	sieć wodociągowa z przyłączami	330 000,00	2,0%	31.12.2025		6 600,00	6 600,00
Zadanie 104/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kajetana Koźmiana	sieć wodociągowa z przyłączami	470 000,00	2,0%	31.12.2025		9 400,00	9 400,00
Zadanie 105/W							
Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Tadeusza Rejtana	przyłącza wodociągowe	100 000,00	2,0%	31.12.2025		2 000,00	2 000,00

Zadanie 106/W							
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stanisława Leszczyńskiego - likwidacja komór wodociągowych	sieć wodociągowa	20 000,00	2,0%	31.12.2025		400,00	400,00
Zadanie 107/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gabriela Narutowicza	sieć wodociągowa z przyłączami	1 050 000,00	2,0%	31.12.2025		21 000,00	21 000,00
Zadanie 108/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Łozowej	sieć wodociągowa z przyłączami	90 000,00	2,0%	31.12.2025		1 800,00	1 800,00
Zadanie 109/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Adama Naruszewicza	sieć wodociągowa z przyłączami	80 000,00	2,0%	31.12.2025		1 600,00	1 600,00
Zadanie 110/W							
Modernizacja zasilania w energię elektryczną przepompowni wody Kazanów górny	przyłącze energetyczne	20 000,00	2,0%	31.12.2025		400,00	400,00
Zadanie 111/W							
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Bakończyckiej i ul. Żołnierzy Wojska Polskiego	sieć wodociągowa	145 000,00	2,0%	31.12.2026			2 900,00
Zadanie 33.220/W							
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej w Przemysłu	sieć wodociągowa	215 300,00	2,0%	31.12.2026			4 306,00
Zadanie 33.223/W							
Wodociąg rozdzielczy w ulicach: Kasztanowej, Pikulickiej, Cegielnianej i Fabrycznej w Przemysłu	sieć wodociągowa	67 900,00	2,0%	31.12.2026			1 358,00
Zadanie 33.224/W							
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej	sieć wodociągowa	300 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 33.232/W							
Sieć wodociągowa na potrzeby osiedla domów o zabudowie szeregowej przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu	sieć wodociągowa	135 400,00	2,0%	31.12.2025		2 708,00	2 708,00

Zadanie 33.235/W							
Wodociąg rozdzielczy w ul. Sybiraków na potrzeby działek nr 1079-1082 obr. 208	sieć wodociągowa	111 700,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 33.249/W							
Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 397 obr. 209 przy ul. Wola	sieć wodociągowa	90 000,00	2,0%	31.12.2026			1 800,00
Zadanie 33.251/W							
Sieć wodociągowa do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemysłu	sieć wodociągowa	155 000,00	2,0%	31.12.2026			3 100,00
Zadanie 33.252/W							
Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 917/3 obr. 202 przy ul. Kochanowskiego w Przemysłu	sieć wodociągowa z przyłączami	165 400,00	2,0%	31.12.2025		3 308,00	3 308,00
Zadanie 33.258/W							
Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby nieruchomości na działce nr 215-210 przy ul. Smolnej 2 w Przemysłu	sieć wodociągowa	50 000,00	2,0%	31.12.2026			1 000,00
Zadanie 33.259/W							
Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 783 obr. 203 przy ul. Granicznej	sieć wodociągowa	75 000,00	2,0%	31.12.2025		1 500,00	1 500,00
Zadanie 33.262/W							
Montaż hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sanockiej	sieć wodociągowa	6 000,00	2,0%	31.12.2025		120,00	120,00
Zadanie 33.263/W							
Sieć wodociągowa do działek nr 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 395/10, 395/11, 395/12, 395/13 i 395/14 w obrębie 210 przy ul. Grochowskiej w Przemysłu	sieć wodociągowa	162 000,00	2,0%	31.12.2026			3 240,00
Zadanie 33.264/W							
Sieć wodociągowa do 10 działek nr 465/2-5, 466/2-5 i 659/1-2 obr. 212 przy ul. Sucharskiego w Przemysłu	sieć wodociągowa	170 200,00	2,0%	31.12.2027			

Zadanie 33.271/W							
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączem na dz. nr 1657 obr. 202 przy ul. Żółkiewskiego 8	sieć wodociągowa z przyłączem	65 000,00	2,0%	31.12.2026			1 300,00
Zadanie 1/K							
Modernizacja i rozbudowa obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków							
1) Modernizacja systemu wizualizacji SCADA	serwery- 2 szt	100 000,00	30,0%	31.12.2026			30 000,00
	stacje komputerowe - 3 szt	15 000,00	30,0%	31.12.2026			4 500,00
	oprogramowanie CAD	235 000,00	20,0%	31.12.2026			47 000,00
2) Modernizacja szafy sterowniczej podajników osadu (prasa)	szafa sterownicza	12 000,00	18,0%	31.12.2024	2160,00	2 160,00	2 160,00
3) Modernizacja stacji zlewnej ścieków	stacja zlewna	100 000,00					
4) Przebudowa instalacji gazowej i biogazowej w budynku agregatorowni i kotłowni gazowej	instalacja	30000,00	2,0%	31.12.2026			600,00
5) Modernizacja agregatorowni	kogenerator	2510000,0	7,0%	31.12.2026			175 700,00
Zadanie 3/K							
Modernizacja przepompowni i tłoczni ścieków:							
3.22 /K Browarna	pompy - 2 szt	200 000,00	20,0%	31.12.2027			
3.23/K Obozowa	pompy - 2 szt	100000,00	20,0%	31.12.2027			
Zadanie 15/K							
Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu	sieć kanalizacyjna	280 200,00	2,0%	31.12.2024	5604,00	5 604,00	5 604,00
	sieć kanalizacyjna	733 000,00	2,0%	31.12.2025		14 660,00	14 660,00
Zadanie 17/K							
Przebudowa kanalizacji w ul. Kapitulnej	sieć kanalizacyjna z przyłączami	4 535 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 21/K							
Przebudowa kanalizacji ul. Tatarska	sieć kanalizacyjna z przyłączami	1 500 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 24/K							
Modernizacja przepompowni ścieków "Zasanie" z retencją kanałową i przelewami burzowymi do rzeki San		21 023 100,00		31.12.2028			

Zadanie 36/K							
Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego, w ul. Pikulińskiej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej	sieć kanalizacyjna	2 259 500,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 43/K							
Włączenia do sieci kanalizacyjnej przyłączy	sieć kanalizacyjna	3 000,00	2,0%	31.12.2024	60	60,00	60,00
	sieć kanalizacyjna	15 000,00	2,0%	31.12.2025		300,00	300,00
	sieć kanalizacyjna	15 000,00	2,0%	31.12.2026			300,00
Zadanie 47/K							
Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy położonej przy ulicach Wozowej i Sybiraków w Przemysłu	sieć kanalizacyjna	448 700,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 54/K							
Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska)	sieć kanalizacyjna	1 200 000,00	2,0%	31.12.2026			24 000,00
Zadanie 55/K							
Przebudowa kanalizacji w ul. Dworskiego	sieć kanalizacyjna	50 000,00	2,0%	31.12.2026			1 000,00
Zadanie GWS/9							
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Lipowica	droga dojazdowa	110 000,00	10,0%	31.12.2026			11 000,00
	sieć kanalizacyjna	500 000,00	2,0%	31.12.2027			
	sieć kanalizacyjna	5 500 000,00	2,0%	31.12.2028			
Zadanie 59/K							
Modernizacja rezerwowego zasilania w energię elektryczną Oczyszczalni Ścieków ze stacji GPZ II Bakończyce		2 180 000,00		31.12.2028			
Zadanie 60/K							
Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Bakończyckiej i ul. Żołnierzy Wojska Polskiego	sieć kanalizacyjna	100 000,00	2,0%	31.12.2026			2 000,00
Zadanie 10.28/K							
Kanalizacja sanitarna dla potrzeb zabudowy po prawej stronie ul. Węgierskiej, na obszarze od osiedla Spółdzielni DOM do ul. Radosnej	sieć kanalizacyjna	471 800,00	2,0%	31.12.2028			
	sieć kanalizacyjna	1 007 500,00	2,0%	31.12.2028			

Zadanie 10.118/K							
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dla nieruchomości przy ul. Chocimskiej 3 i 5	sieć kanalizacyjna	45 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 10.119/K							
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 490/2, 489/2, 488/2, 484/2 obr. 208 przy ul. Słonecznej w Przemysłu	sieć kanalizacyjna	90 000,00	2,0%	31.12.2025		1800,00	1 800,00
Zadanie 10.126/K							
Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby budynku jednorodzinnej przy ul. Tomasza Zana 7 w Przemysłu	sieć kanalizacyjna	36 200,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 10.128/K							
Sieć kanalizacyjna do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemysłu	sieć kanalizacyjna	300 000,00	2,0%	31.12.2026			6 000,00
Zadanie 10.133/K							
Sieć kanalizacyjna sanitarna dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 783 obr. 203 przy ul. Granicznej	sieć kanalizacyjna	90 000,00	2,0%	31.12.2025		1800,00	1 800,00
Zadanie 10.135/K							
Sieć kanalizacyjna sanitarna dla potrzeb osiedla domów wielorodzinnych Infortes Management na działkach nr 259, 260, 261 obr. 205 przy ul. Bielskiego	sieć kanalizacyjna	110 000,00	2,0%	31.12.2025		2 200,00	2 200,00
Zadanie 10.136/K							
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla budynków na działkach nr 5/4 i 5/3 obr. 201 przy ul. Wysockiego, w zlewni przepompowni ścieków PP-1	sieć kanalizacyjna	80 000,00	2,0%	31.12.2025		1600,00	1 600,00
Zadanie 10.137/K							
Sieć kanalizacyjna sanitarna do 10 działek nr 465/2-5, 466/2-5 i 659/1-2 obr. 212 przy ul. Sucharskiego	sieć kanalizacyjna	155 000,00	2,0%	31.12.2027			
Zadanie 10.140/K							
Przebudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na dz. nr 1657 obr. 202 przy ul. Żółkiewskiego 8	sieć kanalizacyjna	40 000,00	2,0%	31.12.2026			800,00
	Samochód typu SCK	2 350 000,00	14,00%	01.07.2025	164 500,00	329 000,00	329 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027

Tab nr. 2

1	2	3	4	5	6	7					10	11
						w tysiącach złotych						
Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakończ zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	LWęgr
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2027 r.		
Zadanie 15W Modernizacja systemu ogrzewania ZUW	2010	po 2027	PWIK	1 264,4	734,4	0,0	0,0	20,0	100,0	400,0		(081-115-000) III etap wymiany sieci zewnętrznej, wymiana sieci wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami, projekt i realizacja
Zadanie 17W Gospodarka osadowa ZUW	2006	po 2027	Razem	7 211,2	211,2	0,0	0,0	190,0	3 810,0	3 000,0		(081-001-003) Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Paktu Socjalnego Program Rozwoju Miast)
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	7 000,0	0,0	0,0	0,0	190,0	3 810,0	3 000,0		
			PWIK	211,2	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Zadanie 18W Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Dworskiego od Placu na Bramie do ul. Komarskiego	2013	2024	PWIK	940,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0		(081-118-000) DN 180 - ok. 350 m przebudowa wodociągu 22 szt. stwierdzenia i przebudowa Umowa nr 43/12/2023 z dnia 20.12.2023 r. termin realizacji: 31.10.2024 (1 048 99 - PLN)
Zadanie 24W Przebudowa magistrali wodociągowej Ø300 wraz z przyłączami w ul. Kapitulnej i ul. Telarskiej	2019	2027	Razem	2 523,2	23,2	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0		(081-124-000) ok. 202 mb + przyłącza
			PWIK	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0		Realizacja łączna z 17W Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Paktu Socjalnego Program Rozwoju Miast)
Zadanie 33W Rozbudowa istniejącej sieci rozdzielczej	2012	po 2027	Razem	2 508,6	272,0	3,4	516,0	827,0	120,2	220,0		
			PWIK	1 698,6	272,0	3,4	516,0	567,0	120,2	220,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	810,0	0,0	0,0	0,0	260,0	550,0	0,0		wg załącznika 1.1.1a

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakoncz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Uwagi	
						w tysiącach złotych						Nakłady po 2027 r.
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zadanie 34/W Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Mickiewicza	2016	2026	PWIK	1 849,7	1 449,7	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	(061-134-000) III Etap remont magistrali DN300 od ul. Niestora do ul. Biliana (ok. 300 mb), przebudowa przyłączy wodociągowych	
Zadanie 37/W Modernizacja obiektów ZUW	2016	po 2027	PWIK - pożyczka	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0		
			PWIK	1 628,5	58,2	595,3	55,0	100,0	220,0	600,0		
			PWIK - pożyczka	1 100,0	0,0	0,0	0,0	800,0	300,0	0,0		
w tym:												
1) Modernizacja instalacji do dezaktywacji chloru w budynku chlorowni	2016	2026	PWIK	108,2	58,2	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	(061-037-100) projekt, dostawa urządzeń, montaż instalacji	
2) Monitoring kontrolny jakości wody wlotzonej do sieci miejskiej, pomiar pH, NTU, Cl2 oraz pomiar NTU w budynku ozonowni	2024	2027	PWIK	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	600,0	zakup i montaż urządzeń	
3) Modernizacja 4 szt. komór filtrów pospiesznych	2024	po 2027	PWIK - pożyczka	600,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	modernizacja 1 komory na rok	
11) Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia (dostosowanie do zasilania awaryjnego agregatu prądotwórczego)	2023	2027	PWIK	800,3	0,0	595,3	5,0	100,0	100,0	0,0	(061-037-400) Zakończona realizacja I etap, II etap po zmianie koncepcji	
Zadanie 39/W Przebudowa wodociągu w ul. Ofiar Katylnia	2018	2027	Razem	1 630,6	30,6	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	Gotowa dokumentacja projektowa, - ok. 950 mb Realizacja w przyszłości pozyskania środków zewnętrznych (np. Półko-Swiejowski Program Rozwoju Miast)	
			PWIK	30,6	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0		
Zadanie 44/W Wykonanie wiązań do istniejącej sieci wodociągowej nowo wykonanych przyłączy wodociągowych (poprzez wciniki, nawiercenia)	2015	po 2027	PWIK	705,6	285,6	50,0	30,0	30,0	30,0	300,0	(061-000-044) Realizacja TSU	

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027

Typ zadania Nr i symbol	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						w latach 2024 - 2027 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zadanie 45W Renowacja magistrali wodociągowych w Moście Im. Orląt Przemyskich wraz z komorami wodociągowymi	2019	po 2027	PWIK	1 519,4	349,4	0,0	0,0	130,0	40,0	1 000,0	DN 400 + wymiana przepływności DN 200 oraz DN 400 - 150 0/6 zi	(081-146-000)
Zadanie 47W Wzmocnienie zasilania w wodę dzielnicy Kuthej Wielki	2019	po 2027	PWIK	532,7	2,7	0,0	0,0	30,0	200,0	300,0	biurk. możliwości rozbudowy sieci, konieczność budowy zbiornika w celu zapewnienia normalnej wydajności prod.	(081-147-000)
Zadanie 49W Renowacja magistrali wodociągowej w Moście Im. R. Świrca wraz z komorami wodociągowymi	2019	po 2027	PWIK	720,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	570,0	DN 260 realizacja - renowacja, wymiana przepływności DN 250	
Zadanie 74W Modernizacja przepompowni wody przy ul. Biejskiego	2017	po 2027	PWIK	1 159,9	0,0	39,9	0,0	120,0	500,0	500,0	Opisanie projektu, zmiana technologii zasilania oraz dostosowanie obiektu wnętrza do obowiązujących norm i przepisów	
Zadanie 77W Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przekopanej	2020	2026	Razem	723,6	23,6	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0		(081-177-000)
Zadanie 82W Sieć wodociągowa na potrzeby planowanej zabudowy na działce nr 206-691 przy ul. Pasteura w Frzeńszku	2024	2024	PWIK	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(081-182-000) według prot. nr 33/2019 z dnia 20.12.2019 r. Odbiór według umowy nr NT.026.3.1.2022 z dnia 21.07.2022 r.
Zadanie 88W Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielińskiego	2022	2026	PWIK	18,0	0,0	0,0	3,0	15,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z koniecznością budowy dwóch węzłów hydrantowych. Dokumentacja projektowa i realizacja.
w tym:				23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Środki zewnętrzne - dofinansowanie				700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0		

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakoncz. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:					Uwagi
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Nakłady po 2027 r.	
						6	7	8	9	10	
Zadanie 87M Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWIK	2022	2027	Razem PWIK	658,0 w tym: 50,0	0,0	0,0	50,0	464,0	144,0	0,0	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWIK - ZOS 50 kW - 146,0 tys. zł - ZUW 2 x 50 kW - 316,0 tys. zł - przepomp. Kazanów 10 kW - 48 tys. zł - przepomp. Swobodna 10 kW - 48 tys. zł - przepomp. Bieleskiego 10 kW - 48 tys. zł - opr. dokumentacji - 50 tys. PLN Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)
Zadanie 91M Renowacja magistrali wodociągowej w ul. 3-go Maja i przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami	2024	po 2027	PWK	2 300,0	0,0	0,0	50,0	150,0	100,0	2 000,0	projekt i realizacja
Zadanie 95M Modernizacja hydroforn przy ul. Bpa J. S. Pelczara	2027	po 2027	PWK	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	modernizacja zastawo hydroforowego niskiego ciśnienia, montaż zastawo do ochlorowania
Zadanie 97M Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Stanisława Augusta 18a	2025	2026	PWK	25,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	przebudowa wodociągu DN 160 w sąsiedztwie budynku nr 18a (w związku ze zlikwidowaną hydrofornią w budynku) projekt i realizacja
Zadanie 99M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leonarda Tamawskiego	2025	2025	PWK - pożyczka	990,0	0,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 i DN 80 o łącznej długości ok. 400 m wraz z przyłączami wodociągowymi 18 szt. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 100M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Artura Grotgera	2025	2025	PWK - pożyczka	275,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 80 o długości ok. 110 m wraz z przyłączami wodociągowymi 5 szt. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 101M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Jana Kilińskiego	2025	2025	PWK - pożyczka	560,0	0,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 i DN 80 o długości ok. 225 m wraz z przyłączami wodociągowymi 11 szt. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 103M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gen. Juliana Stachewicza	2025	2025	PWK - pożyczka	330,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 o długości ok. 115 m wraz z przyłączami wodociągowymi 8 szt. Wyłączenie z eksploatacji wodociągu rozdzielczego DN 126. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027

Typ zadania Nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakonc zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w w tysiącach złotych				Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	
Zadanie 104M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kajałana Kozłiana	2025	2025	PWK	470,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 o długości ok 165 m wraz z przyłączami wodociągowymi 13 szt. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 105M Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Tadeusza Rejtana	2025	2025	PWIK	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	Wyłączenie z eksploatacji wodociągu rozdzielczego DN 100. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 106M Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stanisława Leszczyńskiego - likwidacja komór wodociągowych	2025	2025	PWIK	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa połączeń sieci wodociągowej, likwidacja 2 komór wodociągowych. Realizacja słami własnymi TSU. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 107M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gabriela Narutowicza	2025	2025	PWIK	1 050,0	0,0	0,0	1 050,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 50 i DN 80 o łącznej długości ok 400 m wraz z przyłączami wodociągowymi 25 szt. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 108M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Łozowej	2025	2025	PWIK	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 80 o długości ok 85 m wraz z przyłączami wodociągowymi 5 szt. Realizacja słami własnymi TSU. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 109M Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Adama Naruszewicza	2025	2025	PWIK	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	Przebudowa sieci wodociągowej DN 80 o długości ok 75 m wraz z przyłączami wodociągowymi 5 szt. Realizacja słami własnymi TSU. Realizacja inwestycji w związku z planowanym remontem ulicy.
Zadanie 110M Modernizacja zasilania w energię elektryczną przepompowni wody Kazarów górną	2024	2025	PWIK	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	Projekt i realizacja

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027

1 Tytuł zadania Nr i symbol	2 Rok rozpocz zadania	3 Rok zakńcz zadania	4 Przewidywane źródła finansowania zadania	5 Przewidywany całkowity koszt inwestycji	6 Wykonane na dzień 31.12.2023 r.	7 Nakłady przewidziane na realizację w w tysiącach złotych				10 Nakłady po 2027 r.	11 Uwagi
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
Zadanie 1111M Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bakorczyckiej i ul. Żołnierzy Wojska Polskiego	2025	2026	PWIK	145,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0	Budowana sieć wodociągowej na potrzeby SIM Poldnia
Rezerwa	2025	2027	PWIK	215,0	0,0	0,0	50,0	65,0	100,0	0,0	ewentualna realizacja zadań z listy rezerwowej
			OGÓLEM:	34 183,4	3 420,6	1 708,6	5 314,0	4 386,0	10 364,2	8 990,0	
					w tym:						
			PWIK	17 110,4	3 420,6	1 708,6	3 159,0	1 373,0	1 460,2	5 990,0	
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	13 218,0	0,0	0,0	0,0	1 614,0	8 604,0	3 000,0	
			PWIK - pożyczka	3 855,0	0,0	0,0	2 155,0	1 400,0	300,0	0,0	

Opracowali:

Karolina Hipner
Marek Czerw

Zatwierdził:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych w latach 2024 - 2027
Zadanie inwestycyjne Nr 33

Tab nr. 2.1

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakon. zadania	Przeżywywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.			
Zadanie 33.220W Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Grochowskiej w Przemysłu	2018	2026	Razem	215,3	12,8	2,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	(061-133-220) Opracowano dokumentację projektową Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)
			PWIK	15,3	12,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0		
Zadanie 33.223W Wodociąg rozdzielczy w ulicach: Kasztanowej, Pikułickiej, Cegielnianej i Fabrycznej w Przemysłu	2016	po 2027	Razem	436,7	155,9	0,8	0,0	60,0	0,0	220,0	(061-133-223) Do realizacji pozostał III etap - odcinek wodociągu w ul. Pikułickiej oraz etap IV o długości ok. 360 m zgodnie z poszerzeniem zakresu z sierpnia 2019 Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)	
			PWIK	376,7	155,9	0,8	0,0	0,0	0,0	220,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
Zadanie 33.224W Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pastowskiej	2016	2027	Razem	370,8	70,8	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	Zrealizowano 1 etap. Realizacja dalszego zakresu sieci wodociągowej uzależniona od realizacji zabudowy mieszkalnictwa (256 m oraz 255 m)	
			PWIK	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0		
Zadanie 33.232W Sieć wodociągowa na potrzeby osiedla domów o zabudowie szeregowej przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu	2019	2025	PWIK	135,4	5,4	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	(061-133-232) ok. 210 mb gdłowa dokumentacja projektowa	
			Razem	111,7	11,7	0,0	0,0	100,0	0,0			
			PWIK	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
Zadanie 33.235W Wodociąg rozdzielczy w ul. Sybilaków na potrzeby działek nr 1079-1082 obr. 208	2020	2027	Razem	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(061-133-235) Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)	
			PWIK	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0			

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakon zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w:					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zadanie 33.249/M Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 397 obr. 209 przy ul. Wola	2022	2026	PWiK	90,0	0,0	0,0	15,0	75,0	0,0	0,0	0,0	projekt i realizacja
Zadanie 33.251/M Sieć wodociągowa do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemyślu	2025	2026	PWiK	155,0	0,0	0,0	20,0	135,0	0,0	0,0	0,0	projekt i realizacja
Zadanie 33.252/M Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działki nr 917/3 obr. 202 przy ul. Kochanowskiego w Przemyślu	2021	2027	Razem	165,4	15,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(091-135-282) Refundacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)
				w tym:								
			PWiK	15,4	15,4	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	
Zadanie 33.259/M Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby nieruchomości na działce nr 215-210 przy ul. Smolnej 2 w Przemyślu	2024	2026	PWiK	50,0	0,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	projekt i realizacja
Zadanie 33.259/M Wodociąg rozdzielczy dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 783 obr. 203 przy ul. Granicznej	2025	2025	PWiK	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Umowa odkupu nr NT.025.1.6.2022 z dnia 22.12.2022 r. Odkup w 2025 r.
Zadanie 33.262/M Montaż hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sanockiej	2025	2025	PWiK	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	projekt i realizacja
Zadanie 33.263/M Sieć wodociągowa do działek nr 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 395/10, 395/11, 395/12, 395/13 i 395/14 w obrębie 210 przy ul. Grochowskiej w Przemyślu	2026	2026	PWiK	182,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	Umowa odkupu nr NT.025.1.4.1.2022 z dnia 16.09.2022 r. Odkup w 2026 r.

1	2	3	4	5	6	7				10	11
						Nakłady przewidziane na realizację w					
Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Nakłady po 2027 r.	Uwagi
Zadanie 33.264W Sieć Wodociągowa do 10 działek nr 465/2-5, 466/2-5, 1 659/1-2 obr. 212 przy ul. Sucharskiego w Przemysławiu	2027	2027	PWIK	170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	0,0	umowa odfaktu nr NT.025.1.2.1.2023 z dnia 4.04.2023 r. - odkup zaplanowany w 2027 r.
Zadanie 33.271W Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączeniem na dz. nr 1657 obr. 202 przy ul. Zokkiewskiego 8	2025	2026	PWIK	65,0	0,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	Ø125 - ok 70 m i ok 10 m przyłącza projekt i realizacja
Rezerwa	2025	2027	PWIK	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	ewentualna realizacja zadań z listy rezerwowej
			OGÓLEM:	2 508,8	272,0	3,4	516,0	827,0	670,2	220,0	
			PWIK	1 698,8	272,0	3,4	516,0	567,0	120,2	220,0	
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	810,0	0,0	0,0	0,0	260,0	550,0	0,0	

Opracowali:

Karolina Hipner

Marek Czerw

Zatwierdził:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2024 - 2027

Tab nr. 3

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakonc. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	Uwagi	
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	po 2027 r.			
w tysi. zł													
Zadanie 1/K	2024	2027	PWIK - pożyczka	42,0	0,0	12,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0		
Modernizacja i rozbudowa obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków				3 080,0	0,0	0,0	10,0	2 950,0	100,0	0,0	0,0		
w tysi. zł													
1) Modernizacja systemu wizualizacji SCADA	2026	2026	PWIK - pożyczka	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	Montaż 2 serwerów z oprogramowaniem SCADA i systemem bazodanowym do przetwarzania danych archiwalnych. Wymlina 3 stacji komputerowych operatorskich	
2) Modernizacja szafy sterowniczej podajników osadu (prasa)	2024	2024	PWIK	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3) Modernizacja stacji zlewniej ścieków	2027	2027	PWIK - pożyczka	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
4) Przebudowa instalacji gazowej i biogazowej w budynku agregatorowmi i kotłowni gazowej	2026	2026	PWIK	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0		
5) Modernizacja agregatorowmi	2025	2026	PWIK - pożyczka	2 510,0	0,0	0,0	10,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0		
Zadanie 3/K	2026	2027	PWIK	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0		
Modernizacja przepompowni i tłoczni ścieków													
w tysi. zł													
3.22 /K Browarna	2026	2027	PWIK	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	Modernizacja pomp przepompowni ścieków przy ul. Browarnej	
3.23 /K Obozowa	2027	2027	PWIK	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	Modernizacja pomp przepompowni ścieków przy ul. Obozowej	

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2024 - 2027

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakoncz zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w:					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						w tysiącach złotych						
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2027 r.		
Zadanie 10/K Rozbudowa istniejącej kanalizacji	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Razem	2 726,5	30,5	0,0	500,0	420,0	775,0	1000,0		
	2009	po 2027		w tym:								wg tab. nr 3.1.
			PWiK	1 276,5	30,5	0,0	500,0	420,0	325,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1000,0		
Zadanie 15/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino i Alejach Wolności w Przemysłu	2019	2025	PWiK	1013,2	32,2	211,0	770,0	0,0	0,0	0,0		(081-216-000) całość ok. 980 mb I etap SI-S10 ok. 210 m wraz z likwidacją kolizji z linią energetyczną nr w 2024 r., pozostały zakres 2025
Zadanie 17/K Przebudowa kanalizacji w ul. Kapitulnej	2019	2027	Razem	4 535,0	35,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0		(081-217-000) ok. 220 mb. kanał Ø800 wraz z przyłączami realizacja łącznie z 24/W Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)
				w tym:								
			PWiK	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0		
Zadanie 21/K Przebudowa kanalizacji ul. Tatarska	2014	2027	Razem	1 612,6	111,6	1,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0		(081-021-107) Zakończono realizację I etapu Realizacja w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)
				w tym:								
			PWiK	112,6	111,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	0,0		
Zadanie 24/K Modernizacja przepompowni ścieków "Zasanie" z retencją kanatową i przelewami burzowymi do rzeki San	2007	po 2027	PWiK	21 023,1	673,1	0,0	50,0	100,0	200,0	20 000,0		(081-224-000) kompleksowa modernizacja obiektu
Zadanie 36/K Budowa kanalizacji przy ul. Słowackiego, w ul. Pikułkickej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej	2014	po 2027	PWiK	1 259,5	99,5	0,0	10,0	150,0	0,0	1 000,0		(081-236-000) projekt i realizacja
			PWiK - pożyczka	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0		

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2024 - 2027

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakoncz zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w:					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						w tysiącach złotych						
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.			
Zadanie 43IK Wiązanie do sieci kanalizacyjnej przyłączy	2015	po 2027	PWIK	95,0	17,0	3,0	15,0	15,0	0,0	45,0	(081-006-043) Realizacja TSU	
Zadanie 47IK Budowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na skanalizowanie zabudowy położonej przy ulicach Wozowej i Sybiraków w Przemyslu	2013	2027	PWIK	48,7	13,7	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	(081-047-109) projekt i realizacja	
Zadanie 54IK Budowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb Strefy Gospodarczej II (ul. Lwowska)	2025	2026	PWIK - pożyczka	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0		
Zadanie 55IK Przebudowa kanalizacji w ul. Dworskiego	2024	2026	PWIK	1 200,0	0,0	0,0	80,0	1 120,0	0,0	0,0	projekt i realizacja	
Zadanie GWŚ/9 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Lipowica	2007	po 2027	Razem	11 301,1	1 182,3	8,8	10,0	600,0	5 500,0	4 000,0	(081-089-109) budowa drogi dojazdowej do PP9A, dokumentacja projektowa i realizacja (081-089-109) budowa studni na kolektorze kanalizacyjnym w przypadku remontu jezdnii	
			PWIK	1 301,1	1 182,3	8,8	10,0	100,0	0,0	0,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	10 000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	5 500,0	4 000,0	realizacja kanalizacji w zewn. PP14, PP3, PP5, PP8, PP10, PP11, PP12 w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (np. Polko-Szwajcarski Program Rozwoju i Młot)	
Zadanie 59IK Modernizacja rezerwowego zasilania w energię elektryczną Oczyszczalni Ścieków ze stacji GPZ II Bakoczyce	2026	po 2027	PWIK	2 180,0	0,0	0,0	0,0	80,0	100,0	2 000,0		

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2024 - 2027

Tytuł zadania Nr i symbol	Rok rozpocz. zadania	Rok zakonc. zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						w tysiącach złotych						
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 60/K												
Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Bakończyckiej i ul. Żołnierzy Wojska Polskiego	2025	2026	PWIK	100,0	0,0	0,0	15,0	85,0	0,0	0,0	0,0	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby SIM Poldnie
Rezerwa	2025	2027	PWIK	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	ewentualna realizacja zadań z listy rezerwowej
			OGÓŁEM:	52 245,7	2 194,9	235,8	1 560,0	5 836,0	14 375,0	28 045,0		
						w tym:						
			PWIK	28 135,7	2 194,9	235,8	1 470,0	1 265,0	925,0	23 045,0		
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	17 450,0	0,0	0,0	0,0	500,0	11 950,0	5 000,0		
			PWIK - pożyczka	5 660,0	0,0	0,0	90,0	4 070,0	1 500,0	0,0		

Opracowali

Karolina Hipner

Marek Czerw

Zatwierdził:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych w latach 2024 - 2027
Zadanie inwestycyjne nr 10

Tab nr. 3.1

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakoń zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						w tysiącach złotych						
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.			
Zadanie 10.28/K Kanalizacja sanitarna dla potrzeb zabudowy po prawej stronie ul. Wąglerskiej, na obszarze od osiedla Spółdzielni DOM do ul. Radosnej	2015	po 2027	Razem	1 479,3	29,3	0,0	0,0	0,0	450,0	1 000,0	12 (081-010-285) (081-210-280) Realizacja w trybie projektu pozyskanie środków zewnętrznych (np. Pieląko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast)	
			PWIK	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Zadanie 10.119/K Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dla nieruchomości przy ul. Chocimskiej 3 i 5	2021	2027	PWIK	45,0	0,0	0,0	0,0	5,0	40,0	0,0	projekt i realizacja	
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1 000,0		
Zadanie 10.129/K Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby działek nr 490/2, 489/2, 488/2, 484/2 obr. 208 przy ul. Słonecznej w Przemysłu	2021	2025	PWIK	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	Umowa odfupu nr NT/KNV/1/2021 z dnia 8.08.2021 r. - odfup zaplanowany w 2025 r.	
			PWIK	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Zadanie 10.128/K Sieć kanalizacyjna sanitarna na potrzeby budynku jednorodzinnego przy ul. Tomasa Zana 7 w Przemysłu	2019	2027	PWIK	36,2	1,2	0,0	0,0	5,0	30,0	0,0	(081-210-126) projekt i realizacja	
			PWIK	36,2	1,2	0,0	0,0	5,0	30,0	0,0		
Zadanie 10.133/K Sieć kanalizacyjna do inwestycji PA NOVA przy ul. Sanockiej w Przemysłu	2025	2028	PWIK	300,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	projekt i realizacja	
			PWIK	300,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0		
Zadanie 10.135/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych na działce nr 783 obr. 203 przy ul. Granicznej	2024	2025	PWIK	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	Umowa odfupu nr NT/025.1/2022 z dnia 12.12.2022 r. - odfup zaplanowany w 2025 r.	
			PWIK	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0		
Zadanie 10.135/K Sieć kanalizacyjna sanitarna dla potrzeb osiedla domów wielorodzinnych Intores Management na działkach nr 259, 260, 281 obr. 205 przy ul. Bieleckiego	2024	2025	PWIK	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	Umowa odfupu nr NT/025.5.1/AS.2022 z dnia 22.02.2023 r. - odfup zaplanowany w 2025 r.	
			PWIK	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0		

Tytuł zadania nr i symbol	Rok rozpocz zadania	Rok zakój zadania	Przewidywane źródła finansowania zadania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	Nakłady przewidziane na realizację w					Nakłady po 2027 r.	Uwagi
						w tysiącach złotych						
						2024 r	2025 r	2026 r	2027 r	2027 r		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie 10.136/K Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla budynków na działkach nr 5/4 i 5/3 obr. 201 przy ul. Wysockiego, w zlewni przepompowni ścieków PP-1	2025	2025	PWIK	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	umowa odkupu nr NT.025.1.3.1.AS.2023 z dnia 18.07.2023 r. - odkup zaplanowany w 2025 r.
Zadanie 10.137/K Sieć kanalizacyjna sanitarna do 10 działek nr 465/2-5, 466/2-5 i 659/1-2 obr. 212 przy ul. Sucharskiego w Przemysłu	2027	2027	PWIK	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	umowa odkupu nr NT.025.1.2.2.2023 z dnia 4.04.2023 r. - odkup zaplanowany w 2027 r.
Zadanie 10.140/K Przebudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na dz. nr 1657 obr. 202 przy ul. Żółkiewskiego 8	2025	2026	PWIK	40,0	0,0	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	2315 ok. 45 m projekt i realizacja
Rezerwa	2025	2027	PWIK	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	ewentualna realizacja zadań z listy rezerwowej
			OGÓLEM:	2 725,5	30,5	0,0	500,0	420,0	775,0	1000,0	1000,0	
				w tym:								
			PWIK	1 275,5	30,5	0,0	500,0	420,0	325,0	0,0	0,0	
			Środki zewnętrzne - dofinansowanie	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1000,0	1000,0	

Opracowali:

Karolina Hipner

Marek Czerw

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

Zatwierdził:

Lp.	Wyszczególnienie	PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane za ilość dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków Okres obowiązywania nowej taryfy					PLANOWANE NIEZBĘDNE PRZYCHODY NOWEJ TARYFY rozliczane stawką opłaty abonamentowej Okres obowiązywania nowej taryfy				
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
0	Zapoznanie w wodę.										
1.	1) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	2 686 328,89	2 406 920,05	2 239 726,31	2 197 914,66		851 304,30	882 024,50	1 004 585,13	1 02 848,13	
	2) odsetki od zadłużeniowych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opłinowaniu)										
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zadłużeniowych w celu sfinansowania takiego umorzenia										
	4) wartość niezbędnych przychodów										
2.	Odprowadzenie ścieków.	1 808 600,00	5 564 000,00	3 022 000,00	2 010 200,00						
	1) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe										
	2) odsetki od zadłużeniowych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji (w zakresie w jakim środki trwałe są finansowane z kredytów/pożyczek - środki z planu inwestycyjnego podlegającego opłinowaniu)	2 881 971,11	2 582 213,25	2 402 842,99	2 357 986,24						
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zadłużeniowych w celu sfinansowania takiego umorzenia										
	4) wartość niezbędnych przychodów	335 800,00	4 060 000,00	5 585 000,00	2 675 000,00						
	Planowana ilość sprzedanej wody [m3/rok]	2024	2025	2026	2027						
		2 845 730,00	2 847 044,00	2 858 541,50	2 889 968,00						
	Planowana ilość dostarczonych ścieków [m3/rok]	2024	2025	2026	2027						
		2 513 000,00	2 513 328,50	2 548 040,00	2 623 674,50						
	Planowana ilość odbiorców usług dot. wody	2024	2025	2026	2027						
		5 654,00	5 933,00	6 482,00	6 485,00						
	Planowana ilość odbiorców usług dot. ścieków	2024	2025	2026	2027						
		3 936,00	4 353,00	6 121,00	6 418,00						

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski

